



GÜNLÜDÜR


Sayı : 64272063-610- **23342**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-3253)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 25.03.2016 tarihli ve 43452547-120.07-26506 sayılı yazısı.

Edirne Milletvekili Sayın Erdin BİRCAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/3253 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-3253 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 sayfa)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Tedaş'ın Keşan Enez yolunda yapmış olduğu yaklaşık 35 km'lik enerji dağıtım hattı kullanıma açılmadan iptal edilmiştir. Özelleştirme öncesinde Tedaş tarafından yapılan yüksek gerilim hattı yapımıdaki yanlışlar nedeniyle hiç kullanılmadan atıl bir duruma düşmüştür. Bölgedeki fırtına sonrasında da direk bağlantıları ve telleri kopan hat için milli servet boşu boşuna harcanmıştır. Özelleştirme sonrasında Tredaş'ın bu hattı kullanıma açmayı düşünmediği, hattın tamirinin çok büyük maliyet olduğu ifade edilmektedir. Buna göre,

- Tedaş tarafından bu hat kime ihale edilmiştir? İhale bedeli nedir? Hattın kesin kabulü yapılmış mıdır? Bu hat için toplam ne kadar bedel ödenmiştir?
- Kullanılamayacak bir hattın yapımından ve milli servetin boşu boşuna harcanmasından kimler sorumludur?
- Hattın projedeki eksik ve yanlışlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi ile ilgili olarak ihale komisyonu, denetleyiciler, kesin kabulcüler ve ilgili personel hakkında idari bir soruşturma yapılmış mıdır?
- Kabloların yerlerde kopuk şekilde durduğu hat için Tredaş ile bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Kopan yerlerdeki kablolar ve dikili direkler ne olacaktır?
- En ufak bir hava durumu kötüleşmesinde elektriksiz kalan bölge köylerinin sağlıklı elektrik hatlarına kavuşabilmesi için herhangi bir planınız ve yatırım programınız var mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (TREDAS) söz konusu hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup Bakanlığımıza cevaben iletilen bilgi aşağıda özetlenmiştir.

Keşan TM (Trafo Merkezi) - Barağı DM (Dağıtım Merkezi) enerji nakil hattı 2007 yılında ihale edilmiş, sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılmış olup, yer teslim tarihinden itibaren tüm tesis çalışmaları, TREDAS tarafından birebir kontrol edilerek yürütülmüştür. Çalışmaların sürdüğü sırada, işin %93'lük aşamasına gelindiğinde, yüklenici firmanın şirketle ilgili olmayan ancak diğer kamu kurumları ile yaşamış olduğu hukuksal bir sorun sebebi ile sözleşme hükümleri gereği fesih şartları oluştuğundan, sözleşmesi 06.02.2008 tarihinde fesih edilmiş ve 08.05.2008 tarihinde fesih kesin hesabı yapılmıştır. Fesih sonucu yarım kalan tesisin tamamlanması için ise 2008 yılında yeni bir ihale yapılmıştır. Hat güzergâhındaki kamulaştırma işlemlerinde yaşanan sorunlar ve kamulaştırma işlemleri başlamış olmasına rağmen yer sahiplerinin direk dikim işlemlerine izin vermemesi sonucu, iş süresi uzamış ve işin geçici kabulü 27.09.2011 tarihinde yapılabilmektedir.

Hattın kullanılmaması gibi bir durum söz konusu olmayıp, dönemin tüm ilgili kurumları tarafından onaylanmış bir proje hayata geçirilmiştir. Hattın yapılma amacı, Enez ilçesi ve köylerine sağlıklı enerji verebilmektir. Bunun için bölgedeki tek enerji kaynağı olan Keşan TM'den öncelikle Barağı DM'ye sonrasında da Barağı DM'den Enez'e yeni bir hat yapılması planlanmıştır. Planlanmış olan bu projelerin bütçe sorunları nedeniyle bir anda yapılması mümkün olmadığından sırasıyla hayata geçirmesi ön görüşü ile çalışmalar başlamış olup, öncelikle 178 direkli, yaklaşık 27,5 km'lik Keşan TM - Barağı DM enerji nakil hattı hayata geçirilmiştir. Bu süreç içerisinde 2010 yılında, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) yatırımları kapsamında Büyüevren (Enez) TM inşa edilmiştir. Bunun sonucunda da Enez ilçesine yaklaşık 65 km mesafede bulunan Keşan TM'den yeni bir enerji bağlantısı yapılmasına gerek kalmamış ve küçük çaplı kısmi çalışmalar ile Enez TM'den Enez ilçesine bağlantı yapılarak, ilçenin elektrik enerjisi sorunları giderilmiştir. Keşan TM - Barağı DM enerji nakil hattı, aynı zamanda Keşan-Barağı-Koruklu enerji nakil hattının alternatifi olarak tesis edilmiştir.

Bununla birlikte, 1970 yılında tesis edilmiş olan Keşan köyler enerji nakil hattı yapılan



**EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDİN BİRCAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/3253)**

planlamalarda iptal edilecek ve köy grupları Keşan-Barağı-Koruklu enerji nakil hattının üzerine aktararak, köy gruplarına sağlıklı enerji verilmesi sağlanacaktır. Ancak, hattın Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaları sonucu emniyet mesafeleri ortadan kalkan kısımları nedeniyle güvenli şekilde enerjilendirilmesi mümkün olmadığından, öncelikle bu kısımların deplase işlemleri yapılacaktır. Bu da yeni bir projelendirme ve kamulaştırma süreci ile yeni bir bütçe planlama süreci gerektirmektedir. Bu süreç içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü ile deplase işlemlerinin hangi kurum tarafından yapılacağı üzerine görüşmeler devam etmekte olup, hattın deplase işlemleri ve enerjilendirme süreçleri tamamlanacaktır.

Hattın ilk ihalesinin yapıldığı yıldan özelleştirme tarihine kadar yapılan tüm işler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri denetimleri kapsamında, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Sayıştay tarafından her yıl denetlenmiş ve sorun teşkil edecek bir bulguya rastlanmamıştır.

TREDAŞ dağıtım bölgesindeki yatırım planları ve planlı bakım çalışmaları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Elektrik Dağıtım Şirketlerine tarifeler doğrultusunda tahsis etmiş olduğu bütçeler kapsamında, tüm müşterilerin enerji kalitesi ve kapasite artış ihtiyaçlarını karşılamak ile şebekenin yenilenmesi ve iyileştirilmesi üzerine devam etmektedir.