



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 20/05/2016

Niyazi Nefi KARA
Antalya Milletvekili

Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde yeni yapılan Elmalı Devlet Hastanesi'nin inşa edileceği zaman 19.08.2011 tarihinde yapılan ihaleye göre sözleşme bedeli **8.100.000 TL + KDV** olarak belirlenmiştir. İhaleyi kazanan firma, ilgili projenin yaklaşık % 7'sini yapabildikten sonra, işi bitiremeyeceğini belirterek projeden çekilmiş ve 30.07.2013 tarihinde yapılan ikinci ihale sonucunda bu bedel **17.100.000 TL + KDV** olarak belirlenmiştir.

- 1) İki ihale arasındaki bu fark neden kaynaklanmaktadır?
- 2) İlk ihaleyi alan firma işi neden bırakmıştır? Bu firma, işi yarım bıraktığı için bir tazminat ödemeye mahkûm edilmiş midir? Tazminat söz konusu ise bunun miktarı nedir?
- 3) Birinci ihale ve ikinci ihale arasında, yapılacak iş ve imalat açısından bir farklılık bulunmakta mıdır? Hastanenin ilk ihaledeki duruma göre yatak sayısı arttırılmış mıdır?
- 4) İlk ihaleyi alan firmanın yapmış olduğu % 7'lik imalat, ikinci ihalenin fiyatına dahil midir?
- 5) İkinci ihaleyi alan firmanın ticaret sicilindeki adı nedir?
- 6) 2016 yılında hizmete açılan hastanenin toplam maliyeti nedir?
- 7) Yeni yapılan Elmalı Devlet Hastanesi 40 yataklı olarak ihale edilmişti. Yatak sayısında ve inşaat alanında artış var mıdır?