


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

Yapımına 1998 yılında başlanan ve 2003 yılında bitirilmesi düşünülen 186 hektarlık alan, hizmet binası ve arıtma tesisinden oluşan Manisa Turgutlu I. OSB projesi ödenek yetersizliği nedeniyle yıllardır bitirilememektedir.

Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre bu projenin toplam bedeli 37 milyon 709 bin lira olup projenin 2016 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. Ancak 2014 yılsonuna kadar bu proje için 17 milyon 837 bin lira kaynak aktarılırken 2015 yılında bu proje için 1 milyon 995 bin lira kaynak aktarılmıştır.

Bu kapsamda;

- 1- Manisa Turgutlu I. OSB projesinin 2016 yılında bitirilebilmesi için 2016 yılında projeye 17 milyon 877 bin lira kaynak aktarılması gerekmektedir. 2016 yılında bu kaynağı aktararak Turgutlu I. OSB projesini bitirmeyi düşünüyor musunuz?
- 2- Yoksa daha önce yaptığınız gibi projenin bitiş süresini uzatmayı mı düşünüyorsunuz?
- 3- Bu projenin bitiş neden sürekli uzatılmaktadır?