

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Veli AĞBABA

Malatya Milletvekili

Malatya Yazıhan ilçesi Kuruçay üzerinde, 1997 yılında temeli atılan, 15 yıl sonra su tutmaya başlayan Boztepe Barajı'nın 12 Aralık 2012 tarihinde açılışı yapılmış, ismi Recai Kutan Boztepe Barajı olarak değiştirilmiştir. Ancak, sulama kanalları yapılmadığı için Yazıhan ovasını sulaması beklenen baraj asli görevinden uzak bir şekilde kısmi olarak su tutmaya devam etmiştir.

Barajın ana gövdesinde çatlaklar oluştuğu için istenilen düzeyde su depolanamadığı, çatlakların uzun süredir enjeksiyon yöntemiyle tamiri için çalışıldığı, 17 Ağustos 2016 tarihinde bölgede meydana gelen depremin ardından biriken suyun da boşaltıldığı ifade edilmektedir.

Recai Kutan Boztepe Barajı'nın sulama kanalları inşaatının, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da altına imza koyduğu taahhünameye göre, 2 Haziran 2016 tarihinde bitirilmiş olması gerekirken, inşaatın yaklaşık yüzde 45 seviyesinde olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçeveden hareketle;

1-Dünya'da, depoladığı suyu dağıtamayan BARAJ örneği var mıdır? Sulama kanalları olmamasına rağmen açılışı gerçekleştirilen BARAJ sayısı kaçtır?

2- 2012 Yılından beri içerisinde su tutulmaya çalışılan, ancak baraj gövdesindeki çatlaklar nedeniyle bir türlü başarılı olunamayan Boztepe Barajı'yla ilgili, 17 Ağustos 2016 da meydana gelen depremde yeni ve daha büyük çatlaklar oluşmuş mudur? Barajda biriken suyun büyük kısmının boşaltılma sebebi yeni çatlaklar mıdır?

3-Barajda su sızıntısı olduğuna dair haberler Mayıs 2013'ten beri devam etmektedir. Aradan geçen 3 yılın ardından Barajın aynı haberlerle gündeme gelmesi düşündürücü değil midir?

4- Recai Kutan Boztepe Barajı ana gövdesindeki su sızıntısını engellemek için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

5-Recai Kutan Boztepe Barajı'nın sulama kanalları inşaat ihalesi 31 Ekim 2013 tarihinde yapılmış, ihaleyi kazanan firma ile 13 Aralık 2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve proje

8004

inşaatına 27 Aralık 2013 tarihinde fiilen başlanmıştır.2 Haziran 2016 tarihinde bitirilmesi taahhüdü verilen inşaat neden bitirilmemiştir?

6-Bakan Erođlu'nun da katıldığı Malatya'da düzenlenen temel atma ve açılış töreninde, yüklenici firma işi zamanında bitirememesi halinde Yazıhan'a bir yüksek okul binası yaptırma sözü vermiştir. Verilen söz ne zaman tutulacaktır?

7-Sayın Bakan, altına imza attığı taahhütname ile verilen sözün takipçisi olacak mıdır?

8-Recai Kutan Boztepe Barajı'nın Yazıhan ovasını sulaması için daha kaç yıl beklenecektir?