



7/11521  
6619

24 Ekim 2017  
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- 28855  
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-11521)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 24.02.2017 tarihli ve 43452547-120.07-85211 sayılı yazısı.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER'in tarafıma tevcih ettiği 7/11521 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK  
Bakan

Ek :7-11521 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**Soru 1:**

- BOTAŞ tarafından geçici kabul eksiklikleri giderilmediği için geçici kabulleri onaylanmamış olan Adıyaman, Ş.Urfa, Elazığ, Diyarbakır Faz II-III, Ordu – Giresun Faz I Doğal Gaz Boru Hatlarında ve kesin kabulü yapılmış olan Doğu Karadeniz Faz III Doğal Gaz Boru Hattında gaz akışının başlamasıyla ortaya çıkan buzlanma ve tıkanma nedenlerinin, geçici kabul öncesi yapılmış olan hidrotest ve kurutma işlemlerinin teknik şartnameye uygunluğunun ve yapım işlerinin şartnamesinin ilgili maddelerine göre geçici kabul işlemleri ile ilgili olarak BOTAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan soruşturma sonuçlanmış mıdır? Bu bağlamda nedenler konusunda ne yapılmaktadır? Bu bağlamda yaşanan sorunlar nedeni ile kurumun uğradığı zarar var mıdır? Herhangi bir ceza uygulamasına gidilmiş midir? Eksikliklerin giderilmesi ve yaşanan sorunların aşılması adına çalışmalar hangi aşamada?

**Cevap 1:**

Soru önergesinde bahsi geçen projelerden Adıyaman-Ş.Urfa-Elâzığ-Diyarbakır(AŞED) Doğal Gaz Boru Hattının tamamlanmasıyla, 2006 yılında Adıyaman iline; 2007 yılında Ş.Urfa, Elâzığ ve Diyarbakır illerine; Ordu – Giresun Doğal Gaz Boru Hattının tamamlanmasıyla, 2007 yılında Ordu iline, 2010 yılında Giresun iline; Doğu Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattının tamamlanmasıyla da 2006 yılında Bayburt iline, 2008 yılında Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerine gaz arzı sağlanmıştır.

Söz konusu projelerin kesin kabulleri yapılmış olup, sözleşmede belirtilen hususlarda meydana gelen gecikmeler ve aksaklıklar nedeniyle oluşan zararlar yüklenici firmalardan tahsil edilmiştir.

Bu kapsamda, bahsi geçen hususlarla ilgili, BOTAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli inceleme yapılarak 10.06.2014 tarih ve 2014.S.2015 sayılı inceleme raporu hazırlanmış olup 16.11.2015 tarih ve 32 sayılı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müzekkeresine göre gerekler yerine getirilmiştir.