



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/ 8848
62 48

Sayı : 44697349-610.01/17119
Konu : Adana Milletvekili
Sayın Elif Doğan TÜRKMEN'in
yazılı soru önergesi

24 Şubat 2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 10.11.2016 tarihli ve 43452547-120.07-65989 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Sayın Elif Doğan TÜRKMEN'in 7/8848 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Ahmet ARSLAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)



Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Telefon: 203 10 16

Faks: 213 07 60

E-posta: sgb1@udhb.gov.tr

İnternet Adresi: www.udhb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

T.TEMİZKAN

Şef

Bağlı / İlgili / İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ELİF DOĞAN TÜRKMEN'İN
7/8848 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

Adana İli Aladağ-Akören ve Aladağ Hacı Hasanlı Yolları yapımının uzun yıllardır tamamlanmaması nedeniyle bölge halkının ulaşımında büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bölge halkı her iki yolda da güzergâh değişikliklerine gidildiği ancak yolların tamamlanmadığından şikâyetçi olmaktadır.

Aladağ Akören arasındaki 20 kilometrelik yol ile Aladağ Hacı Hasanlı Yolları arasında kalan 2 kilometrelik bir bölümde yol çalışmasının yapılması ve yolların tamamlanması beklenmektedir.

Bu bağlamda;

SORULAR:

1- Aladağ-Akören arasındaki yol çalışmaları ne durumdadır. Uzunca bir süredir yolun tamamlanmamasının gerekçesi nedir? Ne zaman tamamlamayı planlıyorsunuz?

2- Aladağ-Hacı Hasanlı yolu arasında kalan ve 2 kilometrelik yolu ne zaman tamamlayacaksınız? Açıklar mısınız?

CEVAPLAR:

Toplam 23,7 km uzunluğunda 2A standardındaki yolun yapım çalışmaları 05.11.2011 tarihinde başlatılarak 2015 yılı sonuna kadar 9 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanıp trafiğe açılmıştır.

Sözkonusu yolun 19 km uzunluğundaki muhtelif kesimlerinde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları da yapılarak %36 oranında fiziksel gerçekleştirme sağlanmıştır.

Kalan kesimlerde kamulaştırma problemleri ile Adana Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait içme suyu hatlarının deplase problemlerinden dolayı yol yapım çalışmaları yapılamamıştır. Km:38+000-52+500 arasında proje yenileme çalışmaları devam etmektedir.

Önceki ihalelerde yapımı eksik kalan kesimlerin ve Km:38+000-52+500 arasında bulunan Akören Köyü bağlantısı ile Aladağ-Hacı Hasanlı Yolu Km:9+150-11+340 arası 2 km'lik kesim için 2017 yılında ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

