

TASNİF DIŞI

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA

MÜS.YRD. : 88839574-2017/7068/As.Adlt.İşl.ve Kan.Gn.Md. 3034 18 Mayıs 2017
Kan.D.Soru Önergeleri Şubesi.

KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 13 Mart 2017 tarihli, Sayı:43452547-120.07-87877 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı.

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnu BOZKURT tarafından TBMM Başkanlığına verilen ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/12250 sayılı ilgi yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da sunulmuştur.

Arz ederim.



Fikri IŞIK
Millî Savunma Bakanı

EKİ :
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin
Cevabı)

TASNİF DIŞI

Bağlantı Noktası:Av.A.Figen KARŞIGİL (Tel.No.:402 6100-3791)

TASNİF DIŞI

EK-A

MÜS.YRD. : 88839574-2017/7068/As.Adlt.İşl.ve Kan.Gn.Md.
Kan.D.Soru Önergeleri Şubesi.

18 May

2017

KONYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT TARAFINDAN VERİLEN
7/12250 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Tasarım ve Geliştirme Dönemi Sözleşmesi 17 Mart 2015 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TÜMOSAN arasında imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, proje takviminin avans ödemesi ile başlaması öngörülmüştür. Sözleşme avans ödeme şartlarından biri olan Teknik Destek sağlayıcı (TDS) Alt Sözleşmesi 07 Ekim 2015 tarihinde TÜMOSAN ve AVL Avusturya firması arasında imzalanmıştır. Söz konusu alt sözleşme kapsamında AVL firması tarafından, ihraç lisansı başvurusu için gerekli olan Son Kullanıcı Belgesinin (SKB) alınıp SSM'ye sunulması öngörülmüştür. Ancak, AVL Avusturya firması Türkiye'nin kabul edebileceği bir SKB'yi Avusturya Hükümetinden alamamış bu sebeple TÜMOSAN firması AVL Avusturya firması ile olan alt sözleşmesini feshetmiştir.

Modern Piyade Tüfeği (MPT) Projesi kapsamında seri üretim sözleşmesi imzalanmış olan MKE Kurumu, Kalekalıp ve Sarsılmaz firmaları ile şifahen koordinasyon yapılmış, namı üretime ilişkin makine alım talepleri olmadığı bildirilmiştir.

TÜMOSAN firmasına, 17 Mart 2015 tarihli Sözleşme uyarınca, Avans Ödeme Şartlarının yerine getirilmesini teminen ek süre verilmiştir.

Avans Ödeme Şartları, SSM Standart Sözleşmesi kapsamında tanımlanan şartlardan oluşmaktadır.

17 Mart 2015 tarihli SSM-TÜMOSAN Sözleşmesi 24 Şubat 2017 tarihinde feshedilmiştir. Aynı tarihte, SSM'nin bilgisi dâhilinde TÜMOSAN tarafından konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmıştır.

ALTAY Projesi Sözleşmesi 29 Temmuz 2008 tarihinde OTOKAR firması ile imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında 2 adet prototip üretilerek bu prototiplerle icra edilen testler tamamlanmıştır. Mevcut durumda OTOKAR tarafından sunulan Teknik Veri Paketi'nin değerlendirilmesi süreci sözleşmeye uygun olarak yürütülmektedir. Teknik Veri Paketi'nin onaylanması ile Dönem I Tasarım ve Prototip Üretimi süreci tamamlanacaktır. Yine 29 Temmuz 2008 tarihli ALTAY Sözleşmesi doğrultusunda, Seri Üretim ihalesi için Dönem I yüklenicisi olan OTOKAR firmasından Seri Üretim teklifi alınmış ve değerlendirme süreci yürütülmektedir.

Bilgilerinize sunarım.



Fikri IŞIK
Millî Savunma Bakanı

TASNİF DIŞI