



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/2402
6K 16

Sayı : 44697349-610.01/86163
Konu : Manisa Milletvekili
Sayın Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU'nun
yazılı soru önergesi

16 Ekim 2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 08.10.2018 tarihli ve 43452547-120.07-E.357738 sayılı yazınız.

Manisa Milletvekili Sayın Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU'nun 7/2402 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (2 Sayfa)





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU'NUN
7/2402 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

28 Mayıs 2011 tarihinde temeli atılan Soma çevre yolunun bir kısmı trafiğe açılırken Savaştepe kavşağı ile devlet hastanesi kavşağı arasındaki kısım 7 yıldır tamamlanmamıştır.

Bergama-Soma-Akhisar çevre yolu Soma geçişi 10,5 km olarak planlanmış ve 10 milyon 828 bin liraya ihale edilmiştir. Sözleşmede iş süresi 700 gün iken, firma 300 günde bitireceğini açıklamıştır.

Manisa bölgesinde başka karayolları ihaleleri de alan OSF firması, Soma çevre yolu projesini iflas ettikleri gerekçesiyle yarım bırakarak işi durdurmuştur.

15 Haziran 2012 tarihinde Soma çevre yolu işi ikinci kez ihaleye çıkarılarak çalışmalara yeniden başlanmıştır.

24 Aralık 2016 tarihinde Kırkağaç girişinden, Savaştepe kavşağına kadar olan kısmın açılışı yapılmıştır.

Açılışa katılan dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN burada yaptığı açıklamada, 10,5 kilometrelik yolun 8,6 kilometresinin yapıldığını, 75 milyon lira para harcadığını ve kalan kısmı için 6 milyon lira daha harcanacağını açıklamıştır. Yolun kalan kısmının ise 2017 yılı içinde tamamlanacağını belirtmiştir.

2011 yılında yaklaşık 11 milyon liraya ihale edilen Soma çevre yolunun, 80 milyon liraya malolacak olması bir tuhaflığı da gözler önüne sermiştir. Çünkü 70 milyon liralık bir kamu zararı söz konusudur.

Tüm bunlara rağmen her gün yaklaşık 5000 ağır tonajlı kamyonun geçtiği Soma'nın acil ihtiyacı olan çevre yolunun en kısa zamanda bitirilmesi ve hizmete açılması gerekmektedir. Bunlara göre;

SORULAR:

1- Hala yapılmayan Savaştepe kavşağı ile devlet hastanesi kavşağı arasındaki kısım ne zaman hizmete açılacaktır.

2- Yarım kalan kısım için kamulaştırmadan kaynaklanan sorunlar olduğu iddiaları doğru mudur? Çevre yolu projesi için "Acele Kamulaştırma Kararı" çıkarılması düşünülüyor mu?

3- Soma çevre yolu yapımı için ne kadar harcama yapılmıştır? Kalan kısmı için daha ne kadar harcama yapılacaktır?

4- İlk ihaleyi alan OSF firması çevre yolunun ne kadarını yapmıştır. Bu firmaya ne kadar ödeme yapılmıştır?





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

5- İşin yarım kalması ve ikinci kez ihaleye çıkılması nedeniyle oluşan kamu zararı ne kadardır?

6- İkinci ihaleyi hangi firma veya firmalar almıştır, ihale bedeli toplamı kaç liradır, bu firma-firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır?

7- İş yarım bıraktığı için OSF firmasına herhangi bir dava açılmış mıdır? Bu firmadan ne kadarlık teminat alınmış ve bu teminat bedeli tahsil edilmiş midir? Firmadan adli ve idari para cezası ya da tazminat alınmış mıdır?

8- İş yarım bırakan OSF firmasına devlet ihalelerine girmemesi için yasak konulmuş mudur? Bu firmaya yeniden başka devlet ihaleleri verildiği iddiaları doğru mudur?

CEVAPLAR:

10,5 km uzunluğundaki Soma Çevreyolunun 8,7 km'si tamamlanarak hizmete verilmiş olup kalan 1,8 km'lik kesim ise 2018 yılı sonunda tamamlanacaktır.

Soma Çevre Yolu Projesi kapsamında 2013/233, 2016/208 ve 2017/274 sayılı Kamu Yararı Kararları (KYK) ile 06.01.2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Kamu İhale Kurumu Kararlarına (KİBK) istinaden; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi doğrultusunda satın alma görüşmeleri yapılmıştır. Anlaşma sağlanan taşınmaz maliklerinin tapu tescil ve terkin işlemleri devam etmektedir. Anlaşma sağlanamayan ya da satın alma görüşmelerine katılım sağlanmayan taşınmazlar için ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davaları açılmaktadır. Söz konusu kesimde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi doğrultusunda işlemler yürütülecektir.

Soma Çevre Yolunun %11'lik kısmı OSF firması tarafından yapılmıştır. Sözleşme bedeli 10.828.913,96 olup firmaya sözleşme fiyatları ile (fiyat farkı dâhil) 5.403.148 TL ödenmiştir.

İş programına uygun çalışmaması nedeni ile OSF firmasının sözleşmesi feshedilmiş ve adı geçen firmaya yasal çerçevede gerekli cezai işlem uygulanmıştır.

Soma Çevre Yolu için yeni ihaleyi Danış Yapı Madencilik A.Ş almış olup, proje bu firma yükleniminde devam etmektedir. İşin toplam proje bedeli Uygulama Yılı Fiyatları (UYF) ile 95.500.000.-TL olup 2018 yılı UYF ile 90.500.000.-TL yatırım harcaması yapılmıştır.

