

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit TURHAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.


Yaşar KARADAĞ
MHP Iğdır Milletvekili

Iğdır İli 2018 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre Ulaştırma – Haberleşme sektöründe Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1973E040980-19 proje numaralı Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı (DAP) bitümlü sıcak karışım kaplama (86 km) projesine 2006 yılında başlanmış ve projenin 2009 yılında bitirilmesi öngörülmüştür.

2018 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre proje bedeli 293 milyon 380 bin liradır. 2017 yılsonuna kadar toplam 53 milyon 170 bin lira ödenek aktırılırken 2018 yılında 20 milyon lira ödenek aktırılmış ve projenin bitiş süresi 2021 yılına uzatılmıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Yapımına 2006 yılında başlanan ve 2009 yılında bitirilmesi öngörülen Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı (DAP) bitümlü sıcak karışım kaplama (86 km) projesinin bitiş süresi neden uzatılmıştır?
- 2- Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı (DAP) bitümlü sıcak karışım kaplama (86 km) projesi için 2019 yılında ne kadar ödenek aktarılmıştır?
- 3- Proje bedeli 293 milyon 380 bin lira olan Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı (DAP) bitümlü sıcak karışım kaplama (86 km) projesi için 2018 yılsonu itibariyle 73 milyon 170 bin lira ödenek aktırılmıştır. Dolayısıyla projenin 2021 yılında bitirilmesi için 2019-2021 yılları arasında 210 milyon 210 bin lira ödenek aktarılması gerekmektedir. Projeyi süresi içinde bitirmek için bu ödeneği aktarmayı düşünüyor musunuz?
- 4- Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı (DAP) bitümlü sıcak karışım kaplama (86 km) projesi ne zaman bitirilecektir?