



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



0000560643

Sayı : 54045643-610-E.3329533

05.11.2019

Konu : Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07.08.2019 tarihli ve 43452547-120.07-513362 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Sayın İsmet TOKDEMİR'e ait 7/15958 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek : Cevabi Görüş (7/15958) (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMET TOKDEMİR'E AİT 7/15958 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Reyhanlı Barajı inşaatı işinde 09.08.2010 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, proje değişikliklerinden kaynaklanan imalat miktarlarındaki artıştan dolayı işin sözleşme kapsamında tamamlanamayacağı anlaşıldığından, 29.09.2017 tarihinde iş tasfiye edilerek, 21.12.2017 tarihinde ikmal ihalesine çıkmıştır. Tamamlanan ihale sürecinden sonra yeni yüklenici ile 02.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanıp, 11.04.2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe tekrar başlanılmıştır.

Reyhanlı Barajı İkmal inşaatı işinde baraj gövde dolgusu ve yardımcı tesislerin bitirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İşletmedeki klasik sistemle cazibe ve terfili sulama yapılan Yarseli, Hassa Kırıkhan ve Samandağ Sulamalarında su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması, su tasarrufunun sağlanması ve borulu şebekeye geçilmesi maksadıyla toplam 21.400 ha tarım arazisinde yenileme çalışmalarına planlama ve kati proje aşamasında devam edilmektedir. İşletmedeki sulamalarda yenileme çalışmalarının yanı sıra havzaya ilave sulama suyu temini maksadıyla, Kılavuzlu Projesi ile Ceyhan Nehri Havzasından Asi Nehri Havzasına su aktarımına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca kati proje aşamasında çalışmalarına devam edilen Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Sulaması kapsamında 34 500 ha yeni sahanın sulamaya açılması öngörülmektedir.