

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih : 18-07-2018
Sayı : 2018/ 321

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.


Yaşar KARADAĞ
MHP Iğdır Milletvekili

Iğdır İli 2018 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre Tarım sektöründe Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tuzluca (DAP) Depolama (97,76 hm3), Sulama (9862 ha) projesine 2013 yılında başlanmış ve projenin 2020 yılında bitirilmesi öngörülmüştür.

2018 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre proje bedeli 367 milyon 44 bin liradır. 2017 yılsonuna kadar toplam 12 milyon 951 bin lira ödenek aktırılırken 2018 yılında 15 milyon lira ödenek aktırılmış ve projenin bitiş süresi 2022 yılına uzatılmıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Yapımına 2013 yılında başlanan ve 2020 yılında bitirilmesi öngörülen Tuzluca (DAP) Depolama (97,76 hm3), Sulama (9862 ha) projesinin bitiş süresi neden uzatılmıştır?
- 2- Tuzluca (DAP) Depolama (97,76 hm3), Sulama (9862 ha) projesi için 2019 yılında ne kadar ödenek aktarılmıştır?
- 3- Proje bedeli 367 milyon 44 bin lira olan Tuzluca (DAP) Depolama (97,76 hm3), Sulama (9862 ha) projesi için 2018 yılsonu itibariyle 27 milyon 951 bin lira ödenek aktırılmıştır. Dolayısıyla projenin 2022 yılında bitirilmesi için 2019-2022 yılları arasında 339 milyon 93 bin lira ödenek aktarılması gerekmektedir. Projeyi süresi içinde bitirmek için bu ödeneği aktarmayı düşünüyor musunuz?
- 4- Tuzluca (DAP) Depolama (97,76 hm3), Sulama (9862 ha) projesi ne zaman bitirilecektir?