

7/17418



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 44697349-610.01/76171
Konu : İstanbul Milletvekili
Sayın Av. Dr. Mustafa Sezgin TANRIKULU'nun
yazılı soru önergesi

11-10-2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


İlgi: 13.09.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.529191 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Av. Dr. Mustafa Sezgin TANRIKULU'nun 7/17418 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN AV. DR. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU'NUN
7/17418 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro güzergahı "Havalimanı-3,Havalimanı-1, Havalimanı-2, İhsaniye, Göktürk, Kemerburgaz, Hasdal, Kağıthane, Gayrettepe" olarak planlanmakta olup, ortalama seyahat süresi 26,5 dakika ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metro güzergahı "Arnavutköy-1, Arnavutköy-2, Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy Halkalı Stadı/TOKİ, Halkalı" olarak planlanmakta olup, ortalama seyahat süresi 23,5 dakika olacak şekilde tasarlanmıştır.

Gayrettepe-İstanbul havalimanı bağlantısı kısmı için 24.11.2019 (2019 sonu itibariyle tünellerin tamamlaması öngörülmekte olup, iş bitimi tarihi 2020 sonu), Halkalı-İstanbul havalimanı bağlantısı kısmı için ise iş bitim tarihi 22.04.2022'dir.

Gayrettepe-İstanbul havalimanı bağlantısı kısmının fiziki gerçekleşmesi %50,00, Halkalı-İstanbul havalimanı bağlantısı kısmının fiziki gerçekleşmesi ise %10,43 olup, sahadaki fiziki ilerleme %15'dir.

Diğer taraftan, İstanbul Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları Gayrettepe-İstanbul havalimanı bağlantısı işi ŞENBAY-KOLİN Gayrettepe Yapım Ortaklığına ihale edilmiş olup, ŞENBAY-KOLİN Gayrettepe Yapım ortaklığı ve KKC Marmaray İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında 17.01.2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa "Sözleşmelerin Tasfiyesi veya Devri" başlıklı Geçici 4 üncü Maddesi gereğince 17.07.2019 tarihinde imzalanmış olan devir sözleşmesi ile sözleşmenin KKC Marmaray İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne devri gerçekleşmiştir.

