


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.


Tamer Osmanoğlu
MHP İzmir Milletvekili

İzmir İli 2018 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre Tarım sektöründe Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2016A010040 proje No'lu Bayındır Mansap Ovaları (depolama 155,95 hm³, sulama 11845 ha) projesine 2016 yılında başlanmış ve projenin 2022 yılında bitirilmesi öngörülmüştür.

2018 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre proje bedeli 700 milyon 774 bin liradır. Proje için 2017 yılsonuna kadar toplam herhangi bir ödenek aktarılmazken 2018 yılında 5 milyon ödenek aktarılmış ve projenin bitiş süresi 2023 yılına uzatılmıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Yapımına 2016 yılında başlanan ve 2022 yılında bitirilmesi öngörülen Bayındır Mansap Ovaları (depolama 155,95 hm³, sulama 11845 ha) projesinin bitiş süresi neden uzatılmıştır?
- 2- Mansap Ovaları depolama ve sulama projesi için 2019 yılında ne kadar ödenek aktarılmıştır?
- 3- Proje bedeli 700 milyon 774 bin lira olan Mansap Ovaları depolama ve sulama projesi için 2018 yılsonu itibariyle toplam 5 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Dolayısıyla projenin 2023 yılında bitirilmesi için 2019-2023 yılları arasında 695 milyon 774 bin lira ödenek aktarılması gerekmektedir. Projeyi süresi içinde bitirmek için bu ödeneği aktarmayı düşünüyor musunuz?
- 4- Mansap Ovaları (depolama 155,95 hm³, sulama 11845 ha) projesi ne zaman bitirilecektir?