



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 14/11/2019
Sayı: -120.07-E.00000565913



0000565913

7/13031 GK 147

Sayı : 54045643-610-E.3309824

14.11.2019

Konu : Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24.06.2019 tarihli ve 43452547-120.07-486207 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU'na ait 7/13031 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek : Cevabi Görüş 7/13031 (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU'NA AİT
7/13031 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Baraj inşaatında bugüne kadar gövde sıyırma kazıları, derivasyon tüneli giriş-çıkış portal kazıları, derivasyon tüneli imalatları, dolusavak yaklaşım kanalı ve deşarj kanalı kazıları ile sol sahil beton kaplama alanı kazı ve beton kaplama imalatları tamamlanmıştır. Sol sahil beton kaplama bölgesinde jeolojik nedenlerden ve kazı bölgelerinde meydana gelen heyelanlardan dolayı önemli ölçüde imalat artışları meydana gelmiştir. Söz konusu imalat artışları nedeniyle işin % 20 keşif artışı ile tamamlanamaması sebebiyle kalan imalatlar ikmal ihalesi kapsamında yapılacağından çalışmalara ara verilmiştir. Kalan imalatlar için ikmal inşaat ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.

Kalan imalatların yeniden ihale edilmesi ve yapılması süreci dikkate alındığında barajın 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.