



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/21971 GK 62

7/21972 GK 62

7/21973 GK 62

7/21974 GK 62

7/23376 GK 83

7/23377 GK 83

7/23379 GK 83

KUTUPHANE VE ARŞİV  
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI  
Tarih: 19/03/2020  
Sayı: -120.07-E.00000637633  
PATARA

Sayı : 72416558-610-E.264215

19.03.2020

Konu : Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA  
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : a) 10.12.2019 tarihli ve 43452547-120.07/E.578574 sayılı yazınız.  
b) 14.01.2020 tarihli ve 43452547-120.07/E.598050 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY  
Bakan

Ek : Liste ve Cevaplar (13 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Cumhuriyet Bulvarı No:4 B Blok 06050 Ulus Altındağ / ANKARA  
Telefon No: (312) 470 80 00 Belge Geçer No: (312) 470 51 30  
<http://www.ktb.gov.tr> <http://sgb.ktb.gov.tr> [soruonergeleri@ktb.gov.tr](mailto:soruonergeleri@ktb.gov.tr)

Bilgi için:Hülya TANRIVERDİ  
İşletme İşçisi  
Telefon No:(312) 470 50 07

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. MAHMUT TANAL'IN 7/23379 ESAS  
SAYILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP

**Bakanlığımız (Vakıflar Genel Müdürlüğü)'ca;**


Şanlıurfa Halil-ür Rahman (Döşeme) Camii 2015-2017 Yılları Onarımı ve Yapısal Güçlendirmesi İş'i'nde restorasyon aşaması %90'a varmış olup restorasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yeni bulgular neticesinde restorasyon projeleri 14.10.2019 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna Sunulmuş ve onaylanarak 15.12.2019 tarihinde İdaremize gönderilmiştir. Projeler yapının aynı zamanda doğal sit alanında olması nedeniyle 17.12.2019 tarihinde Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunulmuştur. Hâlihazırda devam eden restorasyonun söz konusu projelerin onaylanması ile tamamlanması işlemine devam edilecektir.

Şanlıurfa Halil-ür Rahman (Döşeme) Camii 2015-2017 Yılları Onarımı ve Yapısal Güçlendirmesi İş'i projelerin onaylanması akabinde yüklenicinin tam zamanlı çalışmasıyla tahmini 3 aylık bir zaman diliminde bitirilebilecektir. Yüklenici projelerin kurulda beklediği süre zarfında işin duraksaması nedeniyle ek süre talep etmektedir. Söz konusu talep henüz kurumumuzca işleme alınmamıştır. (Yükleniciye 2310812017 tarihinde revize proje nedeniyle 40 gün, 1510112018 tarihinde %265 iş artışı nedeniyle 730 gün ek süre verilmiştir.)

Vakıf Kültür Varlıklarının bakım ve onarımları; T.C. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 660 nolu İlke Kararı kapsamında yapılmaktadır. Sözleşme eki restorasyon projesi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca zemin üstü yapı için uygun görülmesi ve restorasyon esnasında gerekli inceleme, araştırma ve zemin etüdünün yapılarak projelerin revize edilmesi kararı ile onaylanmıştır.

Bahse konu karar gereği; zeminden kaynaklı farklı oturmalar, düzlem dışına kayma vb. nedenlerle eserde oluşan hasarların onarılmasına ve güçlendirilmesine yönelik proje çalışmaları başlatılmıştır.

Bu bağlamda; söz konusu eserin, 1.derece sit alanında olması; ülkemiz için hem tarihi hem manevi açıdan çok önemli olan Hz. İbrahim Peygamberin ateşe atıldığı yer olması ve buradaki kutsal balıkların mevcudiyetini sürdürebilmesi, restorasyon aşamasında zarar görmemesi, ayrıca Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yapı üzerindeki hassasiyeti de göz önüne alınarak farklı üniversitelerden olmak üzere konusunda uzman 3 bilim adamı nezaretinde bilim kurulu oluşturulmasına karar verilmiş ve restorasyonun bu doğrultuda sürdürülmesi öngörülmüştür.



Buna baęlı olarak yapının statik problemlerini çözmek adına, bilim kurulunun direktifleriyle zeminde var olan problemlerin çözümlü için sondaj ve araştırma kazılarında oluşan zemin etüdü yapılmış, söz konusu deney sonuçlarına göre yapıyla ilgili çözüm önerileri geliştirilmeye başlanmıştır. Restorasyonun güvenilir ve sağlam adımlarla gitmesini sağlamak için; zemin etüdü, sondajlar, araştırma kazıları, analizler ve balıkların etkilenmemesi için kullanılacak malzemelerin araştırılarak sonuçlarının bilim kuruluna sunulması ve kurulun almış olduęu restorasyon önerileri doğrudan doğruya hazırlanan ve bilim kurulumuzun onayladığı statik proje Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulması gerekli izinler alınmıştır.

Yapılan tüm restorasyon uygulamaları sırasında, eserde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan bulguların proje revizyonunu gerektirmesi ve revize projelerin hazırlanma ve onay süreçleri ile revizelere baęlı uygulama süreçleri sonunda; restorasyonun güvenilirliği ve sağlamlığı açısından sürenin uzaması kaçınılmaz olmaktadır. İşin sözleşmesi gereęi, revize projelerin koruma kurulunda geçen onay süreçleri süre uzatımı olarak mevcut süreye eklenmektedir.

Yapının harim kısmında restorasyonun devam etmesi nedeniyle ibadete kapalı tutulmakta en kısa zamanda harim kısmının restorasyonunun tamamlanarak kısmi olarak ibadete açılması hedeflenmektedir.


İş bitim tarihi alınarak 31.08.2019 olarak belirlenmiş olup yüklenicinin revize projelerin kurulda bekledięi süreler için talep ettięi ek süre konusunda kurumumuzca herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Söz konusu işle alakalı süre uzaması nedeniyle yükleniciye ek olarak herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Restorasyonu uygulayan firmaya işi sözleşme süresi ve ek süreler dâhilinde bitirmedięi her gün için sözleşme bedelinin onbinde 6 sı oranında gecikme cezası uygulanmaktadır.

Ülkemiz için hem tarihi hem manevi açıdan çok önemli olan Hz. İbrahim Peygamberin ateşe atıldığı yer olması ve buradaki kutsal balıkların mevcudiyetini sürdürebilmesi, restorasyon aşamasında zarar görmemesi, ayrıca Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yapı üzerindeki hassasiyeti de göz önüne alınarak farklı üniversitelerden olmak üzere konusunda uzman 3 bilim adamı nezaretinde bilim kurulu oluşturulmasına karar verilmiş ve restorasyonun bu doğrultuda sürdürülmesi öngörülmüştür.

Restorasyonda hatalı bir uygulama olması söz konusu değildir.



Söz konusu restorasyon sürecinde kurumumuza yapılan başvurularda, konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Yapılan işin içeriği gereği söz konusu restorasyon çalışmalarında Diyanet İşleri Bakanlığı konuya dâhil olmamaktadır.

Restorasyon çalışmaları hassasiyetle takip edilmekte olup kontrollerde soruşturmayı gerektirecek herhangi bir durumun varlığına rastlanmamıştır.

