



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 221538
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

20 Ekim 2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat Kurnaz
Bakan

EK:

- Liste (7 Adet- 8 Sayfa)
- Cevap Yazısı (91 Adet, 177 Sayfa)

7/26099 7/32209 - 7/32210
7/29439 7/32213
7/29533 7/32215
7/30583 7/32327 - 7/32328
7/31041 7/32334
7/31327 7/32485
7/31437 - 7/31439 7/32490
7/31498 7/32573
7/31500 7/32577 - 7/32578
7/31722 7/32662
7/31832 7/32711 - 7/32719
7/31836 - 7/31837 7/32821
7/32061 7/32823
7/32072 7/32951 - 7/32954
7/32958 - 7/32959

7/32961 7/33800
7/33065 - 7/33067 7/33803 - 7/33804
7/33069 7/33823
7/33073 7/33995 - 7/33996
7/33075 - 7/33076 7/34000
7/33187 - 7/33194
7/33288 - 7/33292
7/33294 - 7/33295
7/33297
7/33300
7/33302 - 7/33303
7/33417
7/33518 - 7/33521
7/33523
7/33594
7/33597
7/33731 - 7/33732
7/33793

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN ARZU ERDEM'İN
TBMM 7/32213 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLAR**

SORULAR

İstanbul'un turizm beldelerinden biri olan Şile'de son günlerde ciddi şekilde su sorunu yaşanmakta, bazı mahalle ve köylerde üç güne yakın veya gün aşırı su kesintileri olmaktadır. Yılın en sıcak günlerini yaşadığımız şu günlerde Şile'de yaşayan vatandaşların su kesintileri sebebiyle bidonlarla İSKİ tankerlerinin önünde kuyruk oluşturduğu belirtilmektedir.


Buna göre;

1. Şile'deki su kesintilerinin sebebi nedir? Bakanlığınızca Şile'de yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına ne zaman ve nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz?
2. İSKİ eski yönetimi tarafından Darlık Barajı yanına yapılması planlanan yirmi bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi projesi ne zaman hazırlanmış ve projenin inşaatına ne zaman başlanmıştır?
3. 2019 Yerel seçimleri sonrasında göreve getirilen yeni İSKİ yönetimi söz konusu proje ile ilgili nasıl bir çalışma yapmıştır? Projenin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?
4. 2018 Temmuz ayında yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan Darlık İçme Suyu Arıtma Tesisi 2019 yılı sonunda hizmete açılacakken inşaatın durdurulduğu, başlanmış olan proje inşaatı yüzde kırk düzeyindeyken yapılan imalatların olduğu yerde bırakılarak yerinin değiştirildiği, aynı yükleyicinin başka bir yerde inşaata devam ettirilmeye zorlandığı doğru mudur? Bu durumun kamu kaynaklarında israfa neden olması, zaman kaybı oluşturması ve mağduriyetlere sebep olması hususunda bakanlığınızca tasarrufunuz nedir? Şile'de yaşayan vatandaşlar bu yaz ne kadar süre gecikmeli su alabileceklerdir?
5. Şile'de son on yılda İSKİ tarafından arazözler ve bidonlarla su dağıtımı yapılmış mıdır? Pandemi süreci sebebiyle turizm sezonunun tam başlamamasına rağmen Şile'de su sorunu yaşanmasının nedenleri nelerdir?

CEVAPLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca;

Şile ilçesi nüfusunun 2019 yılı TÜİK verilerine göre 37.700 kişi olduğu, su aboneli sayısının Temmuz ayı itibarıyla 32.671 olduğu, özellikle yaz aylarında hafta sonları, bayram tatilleri ve içerisinde bulunulan pandemi döneminin de etkisiyle nüfusunun 1 milyonu aştığı, yaz aylarında tarımsal sulama faaliyetleri ve özellikle düşük kotta bulunan sahil bölgelerindeki günü birlik kullanımının artmasına bağlı olarak ihtiyaç duyulan su miktarındaki artış ile birlikte 62 mahalleden oluşan ilçenin birkaç mahallesinin üst kotlarında sadece 03-05 Temmuz 2020 tarihlerinde susuzluk meydana geldiği, bölgede bu tarihler dışında susuzluk yaşanmadığı, bölgenin su güvenliğinin artırılması amacıyla, mevcut Şile Su Arıtma Tesisi sahası içinde, ilave 20.000 metreküp/gün kapasiteli Ultrafiltrasyon Su Arıtma Tesis'i'nin yapım çalışmalarının devam ettiği, ayrıca mevcuttaki konvansiyonel arıtma tesisinin rehabilitasyonu ile Şile merkezinde 10.000 metreküp kapasiteli su deposu yapımının İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından planlandığı,



S7669 proje numaralı "Darlık Arıtma Tesisi İnşaatı" işinin İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22.02.2018 tarihinde ihale edildiği, 27.06.2018 tarihinde yüklenici Kenan Metin-Hıdır Kaya-Ele Arıtma İş Ortaklığı ile sözleşme imzalandığı, söz konusu işe 10.07.2018 tarihinde yapılan yer teslim tutanağı ile başlanıldığı, imalat projelerinin onaylanması ile birlikte Haziran 2019 itibariyle uygulamaya geçildiği,

Darlık Barajı sahasında yapılması planlanan arıtma tesisinin tamamlanıp devreye alınması halinde, Şile Su Arıtma Tesisi'nin devre dışı bırakılması nedeni ile oluşabilecek yüksek su tüketim talebinin karşılandığı, mevcut arıtma tesisinin atıl bırakılmaması düşüncesi ile yapılması planlanan Darlık Arıtma Tesisi inşaatının yerinin mevcut Şile Arıtma Tesisi sahası içine alındığı, her iki tesisin birlikte çalışmasının öngörüldüğü,

10.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılan Darlık Su Arıtma Tesisi İnşaatı işinin tamamlanacağı tarih 31.12.2020 olarak öngörüldüğü, taşınmaz öncesinde Darlık Baraj sahasında işin yaklaşık %12'lik bölümünün tamamlandığı, elektrik ve mekanik imalatların hiçbirine başlanmadığı, ekipmanların temininin yapılmadığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Şile Su Arıtma Tesisi sahasına taşınma kararının verilmesini müteakip, Darlık Baraj Sahasında kısmi olarak yapılan çelik imalatların sökülerek Şile Su Arıtma Tesisi sahasına taşındığı ve yüklenici tarafından montajına başlanıldığı, maliyeti 30.000.000 TL olarak görülen isale hattının yapılmasına gerek kalmadığı, yer değişikliğinde kamu yararı olduğunun değerlendirildiği, Darlık Su Arıtma tesisinin Şile ilçesinin gelecekteki su ihtiyacı gözetilerek planlandığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Şile ilçesinde halihazırda içme suyu hizmeti verilmeyen hiçbir mahalle bulunmadığı,

Şile ilçesinde 03-05 Temmuz 2020 tarihleri de dahil olmak üzere son on yılda arazöz ya da bidonlarda vatandaşlara su dağıtımı yapılmadığı, geçmiş yıllarda da yapıldığı üzere uygulama olarak arıza, basınç düşüklüğü, enerji kesintisi gibi diğer nedenlerle su kesintisi yapılması durumunda, Şile ilçesindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğundaki içme suyu su depolarına ve sağlık, eğitim, askeri gibi diğer kamu kurumları ile talep edilmesi halinde toplu konut bölgelerine ait su depolarına su tankerleri ile su takviyesi yapılarak su arzının sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı, söz konusu tarihte susuzluk yaşanan bölgenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 3000'er metreküplük 2 adet depodan beslendiği, basına yansıyan görüntülerin Kızılcaköy ve Doğancılı İçme suyu deposuna su taşıyan su tankerlerinin vatandaşlarca durdurulması neticesinde meydana geldiği belirtilmektedir.

