



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SUZAN ŞAHİN'İN
7/30833 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Köseköy-Gebze demiryolu rehabilitasyon projesinin 3. ve 4. hat yapımı işinde yaklaşık %81 fiziki ilerleme sağlanmış olup, projenin 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Söz konusu projede yapım işleri, işin bütünlüğü çerçevesinde onaylı iş programına uygun olarak yapılmaktadır. İş programına uygun olarak yapılan bu imalatlar, işin yönetim ve denetim işlerinden sorumlu kontrol teşkilatındaki ilgili teknik personel tarafından yerinde düzenli olarak denetlenmektedir.

Diğer yandan, proje kapsamındaki çalışmalar ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir. İşin yapımı sırasında, önceden öngörülmesi mümkün olmayan yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerle (zemin, zorunlu proje değişiklikleri, altyapılar vb) verilen süre uzatımları nedeniyle yüklenici ekstra bir kazanç sağlamamakta olup, devletin herhangi bir zararı da söz konusu değildir.