



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN NURULLAH SAZAK'A AİT 7/32788
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Eskişehir Gökpınar Barajı'nda 09.09.2015 tarihinde çalışmalara başlanılmıştır. Kapama seddesi imalatları ve gövde kazı imalatları tamamlanmıştır. Dipsavak ve su alma yapısı imalatları mekanik aksam harici tamamlanmıştır. 1.427.000 m³ gövde dolgusu imalatının 931.000 m³ 'ü yapılmıştır. Gökpınar Barajı'nda gövde dolgu imalatlarının yapılmasına devam edilmektedir. Sözleşmeye göre gövde dolgusunun 2020 yılı içerisinde tamamlanarak, kalan imalatlarında sulama sezonu başlangıcına kadar tamamlanarak su tutulması planlanmaktadır.

Eskişehir Gündüzler Barajı'nda 18.08.2016 tarihinde çalışmalara başlanılmıştır. Dipsavak imalatları (mekanik aksam harici) ve gövde kazı imalatları tamamlanmıştır. Silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde olan barajımız da 65.000 m³ beton gövde dolgusu yapılarak, 15 metre yüksekliğe ulaşılmıştır.

Gürsöğüt 1- 2 Barajı ve HES işinde 26.08.2019 tarihinde çalışmalara başlanmıştır ve en kısa sürede su tutularak, elektrik üretimine başlanılacaktır.

Eskişehir Sarıcakaya Laçın Göleti'n de 21.09.2016 tarihinde çalışmalara başlanılmıştır. Dipsavak imalatları ve gövde kazı imalatları tamamlanmıştır. 155.000 m³ gövde dolgusu imalatı yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Eskişehir Mihallıçık Güreş Göletimiz de %85 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, en kısa sürede kalan imalatlar tamamlanarak su tutulacaktır.