



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/23675 GK 88
7/24866 GK 105
7/25158 GK 107
7/25585 GK 116
7/25587 GK 116
7/25995 GK 118

KUTUPHANE VE AKŞIV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 19/06/2020
Sayı: -120.07-E.00000666075
PATARA

Sayı : 72416558-610-E.418193

18.06.2020

Konu : Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

- İlgi : a) 27.01.2020 tarihli ve 43452547-120.07/E.605878 sayılı yazınız.
b) 18.02.2020 tarihli ve 43452547-120.07/E.619935 sayılı yazınız.
c) 20.02.2020 tarihli ve 43452547-120.07/E.621080 sayılı yazınız.
ç) 04.03.2020 tarihli ve 43452547-120.07/E.624824 sayılı yazınız.
d) 06.03.2020 tarihli ve 43452547-120.07/E.629340 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek : Liste ve Cevaplar (10 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

**NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FETHİ GÜRER'İN 7/25585 ESAS SAYILI
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**

Bakanlığımız (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)'ca;


2015H04-2376 proje numaralı inşaatın yapılması için TOKİ Başkanlığından hizmet satın alınmış olup "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu) Yerleşkesi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" yatırım projesinde yaşanan gecikme ve belirsizliklerin önlenmesi, inşaat takvimi ve imalat işlerinin Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde zamanında yerine getirilmesi hususlarında, TOKİ ile yapılan Protokol'ün 6.2.3'üncü maddesi uyarınca bilgilendirilme talebimiz TOKİ Başkanlığına iletmıştır.

Yüklenici firma 21.01.2019 tarihinde, 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "7161 nolu Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan değişiklikten ötürü Sözleşme'nin tasfiyesi talebinde bulunmuştur.

(MADDE 32- 05.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31.08.2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanun'a göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurusu kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurusu kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.



Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.) TOKİ Başkanlığı, bahse konu işin tasfiye edildiğini tarafımıza bildirmiş olup bu gelişmeler Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu arasında yapılan 09.06.2019 tarihli Protokol'ün yürürlükte olması sebebiyle 2015H04-2376 proje numaralı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kampüs yapımı işine ilişkin ihalenin TOKİ tarafından 2020 yılı içinde yapılacağı şifahen tarafımıza bildirilmiştir.

