



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 44697349-610.01/ **31948**
Konu : Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat
ALTACA KAYIŞOĞLU'nun yazılı
Soru Önergesi

09 -12- 2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 23.10.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.552267 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU'nun 7/19952 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
Telefon: 203 13 72

Faks: 213 07 60

E-posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr

Internet Adresi: www.uab.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:
N.ÖRÜCÜOĞLU
Teknisyen

Bağlı/ İlgili/ İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU'NUN
7/19952 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 106 km uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında 200 km/sa hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı, iki kesim halinde yapılmaktadır.

Bursa-Gölbaşı-Yenişehir (56 km); kesiminin 16,5 km'si tünel olup, bunun 9,9 km'si tamamlanmıştır. Geri kalan tünel imalat çalışmaları ile 39,5 km'lik güzergâhta altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir. Altyapının genelinde %72 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Yenişehir-Osmaneli (50 km); kesiminin proje çalışmaları tamamlanmış olup yapımının 2023 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, 50 km'lik Yenişehir-Osmaneli hattının altyapı ve 106 km'lik Bursa-Osmaneli hattının üstyapı ve EST yapım işleri ihalesi; 16.09.2019 tarihinde iptal edilmiştir.

Sözkonusu işlerin imalat girdi fiyatlarında meydana gelen beklenmeyen artışlar göz önünde bulundurularak, mevcut ihale koşulları ile sürdürülebilirliğinin zora girmesinden dolayı yaklaşık maliyetinin güncellenerek, yeniden ihaleye çıkılması için çalışmalar devam etmektedir.

