

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 01.06.2020



Deniz Yavuzılmaz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak – Ereğli Karayolunun Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kavşağının bulunduğu mevkide meydana heyelan nedeniyle, Zonguldak'tan Ereğli yönüne doğru olan sol taşıma yolu trafiğe kapatılmış ve sağ taşıma yolu bölünmüş yol olarak hizmete alınmıştır.

Yolu kapatan yığınının kaldırılması için planlanan çalışma ise 28.05.2019 tarihinde ihale edilmiş, heyelan yığınının kaldırılması, kapsamındaki diğer işlerle birlikte (BEÜ Tıp Fakültesi girişine farklı seviyeli kavşak yapılması, Değirmenağzı 1-2-3 tünellerinin rehabilitasyonlarının yapılması, Zonguldak Ereğli yolu üzerinde toprak kayması nedeniyle yıkılan duvarların tekrar yapılması, Ereğli girişindeki yamaçtaki heyelan tehlikesine tedbir alınması çalışmalarının 2 yıl içinde tamamlanacağı belirtilmişti.

Bu bağlamda;

1. Çalışmalar belirlenen takvime uygun olarak ilerlemekte midir, yolun trafiğe kapatılan bölümünün hangi tarihte trafiğe açılması planlanmaktadır? Çalışmaya ait iş takvimi ve iş programını talep ediyorum.
2. Proje kapsamındaki işlerde öngörülen gecikmeler var mıdır? Gecikmeler var ise gerekçeleri nelerdir?
3. Gecikmeden kaynaklı ilave maliyet veya yükümlülükler oluşmuş mudur? Proje kapsamında bugüne kadar tamamlanan işler var mıdır, varsa hangileridir?