



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GIDANI KORU
SOFRAMA SAHİP ÇIK

7/31240 GK 188
KUTUPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 04/08/2020
Sayı: -120.07-E.00000694292
II 111111111111

Sayı : 54045643-610-E.2076952
Konu : Soru Önergesi (7/31240)

04.08.2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 02.07.2020 tarihli ve 43452547-120.07-674707 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Sayın Av. Cavit ARI'ya ait 7/31240 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek : Cevabi Görüş (7/31240) (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. CAVİT ARI'YA AİT 7/31240 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Kıbrıs Barajı inşaatı derivasyon tüneli kazı ve destekleme çalışmaları, tünel betonarme imalatı ve enjeksiyon imalatı tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan KGM servis yolu tamamlanarak, protokol gereği 17.01.2019 tarihinde kabulü yapılmıştır. İhale muhtevasında yer alan 5215 m uzunluğundaki Köy-Orman Yolu Rölekasyonunun 3215 m 'si tamamlanmıştır. Söz konusu işte fiziki gerçekleşme % 46,73'tür.

Söz konusu iş 7161 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda 10.03.2020 tarihli Bakanlık Olur'u ile tasfiye edilmiştir. Ancak Köy-Orman Rölekasyon yolunda tamamlanmayan son 2.000 m 'sinin orman yangın yolu ile mahalle bağlantı yolu olarak kullanıma açılabilmesi ve oluşabilecek heyelan tehlikesinin ortadan kaldırılması amacıyla inşaatına devam edilmektedir.

Baraj inşaatı süresince yüklenici firmanın çalışmalarına paralel ödenek sağlanmış olup, bitirilememe sebebi ödenek yetersizliğinden değil Kemer Mahallesiye yönelik yeniden yerleşim probleminin çözülememesinden kaynaklanmaktadır.

Kıbrıs Barajı'nın gövde rezervuar alanı altında kalacak olan taşınmazların büyük bir kısmı 2/B vasıflı olup, 2/B hak sahiplerinin mağduriyetini önlemek adına Milli Emlak Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Ayrıca sorunun çözümü için Yeniden Yerleşim yapılmasıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde çalışmalara başlanılmıştır. Yeniden yerleşim sorununun çözümüne müteakip iş, ikmal adı altında yatırım programına alınarak, ihalesi gerçekleştirilecektir.

Kıbrıs Barajı gövde inşaatı için engel teşkil eden dolayısıyla gövde ve rezervuar altında kalan taşınmazların yeniden yerleşim şeklinde çözümüne müteakip iş yatırım programına alınarak ihalesi yapılacaktır.