



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/23913 GK 91

Sayı : 44697349-610.01/ 19234

16 Mart 2020

Konu : Adana Milletvekili


Sayın Dt. Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU'nun
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 03.02.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.608074 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Sayın Dt. Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU tarafından yöneltilen
7/23913 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

ADANA MİLLETVEKİLİ
SAYIN DT. MEHMET METANET ÇULHAOĞLU'NUN
7/23913 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

İstanbul, Ankara ve Konya'dan Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep illerine hızlı trenle ulaşım sağlamak için; Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana hızlı demiryolu ve Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu projeleri planlanmıştır.

Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesinin, 2023 yılında tamamlanması planlanmakta olup bu kapsamda;

Adana-İncirlik-Toprakkale (79 km) arasında altyapı çalışmalarında %24 fiziksel ilerleme,

Toprakkale-Bahçe arasında 13 km'lik tünelli kesimin yapımında %15 fiziksel ilerleme sağlanmış olup, kalan 45 km'lik kısmın altyapısı ile 58 km'lik kısmın üstyapı ve EST yapım işleri için ihale hazırlıkları devam etmektedir.

Bahçe-Nurdağ kesiminde proje genelinde %60 fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Nurdağ-Başpınar altyapı ve üstyapı %50 fiziksel ilerleme sağlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Gaziray (26 km) Proje genelinde %50 mertebesinde fiziki ilerleme sağlanmıştır.

Adana-Pozantı kesimi ile ilgili olarak ise; Karaman-Niğde (Ulukışla)-Yenice hızlı tren projesi 200 km/sa hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak planlanmıştır.

Karaman-Ulukışla (135 km) kesiminde altyapı ve üstyapı yapım işlerinde %57,32 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Sinyalizasyon yapımına yönelik tasarım çalışmaları devam etmektedir. Elektrifikasyonda proje hazırlama çalışmaları tamamlanmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir.

Ulukışla-Yenice (110 km) kesiminde proje çalışmaları tamamlanmış olup yapım ihale çalışmaları devam etmektedir.

