



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/47625
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 08/09/2021 11:08
Sayı: E-120.07-
GID 0872801
SOF

Sayı : E-54045643-610-2327064

Konu : Soru Önergesi (7/47625)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 02.07.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.837435 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR'a ait 7/47625 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/47625 (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 9BE14E69-FDB7-4773-B7EB-2EF0A42F78CD

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-cbys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Köksal BİRİCİK

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. KAMİL OKYAY SINDIR'A AİT 7/47625
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

1988 yılında hazırlanan Kars Digor Projesi Planlama Raporunda 9.954 ha alanın, 2003 yılında hazırlanan Kars Çayı Havzası Projesi Kars Barajı ve Sulaması Planlama Raporunda 29.414 ha alanın sulanacağı tespit edilmiştir. Güncel hidrolojik değerler ve yöresel şartlar dikkate alınarak 2011 yılında Kars Barajı Sulaması Revize Planlama Raporu onaylanmıştır. Revize planlama raporuna göre; Kars Barajı ile Merkez İlçe ile Akyaka ve Digor İlçelerine bağlı 52 Köye ait 47.578 ha arazinin modern sulama teknikleri ile sulanması hedeflenmiştir.

Kars Çayı Havzası 1. Merhale Projesinde;

- Kars Barajı: Tamamlanarak su tutuldu.
- Kars Barajı Ağaçlandırma ve Rekreasyon Sahası: Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Kars Barajı Sulaması İletim Hattı: İş %80 aşamasındayken fesih edilmiştir. 20,7 km uzunluğunda ve 3,8 m çapında Ana İletim Hattının 16,2 km'si tamamlanmıştır.
- Kars Barajı Sulaması İletim Hattı İkmal: Kalan kısmın ihalesi için çalışmalar devam etmektedir.
- Kars Barajı Sulaması 1. Kısım CTP Boru Malzeme Alımı: İhale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
- Kars Barajı Sulaması 1. Kısım 2. Etap Malzeme Alımı: İhtiyaç halinde ihale edilecektir.
- Kars Barajı Sulaması 1.Kısım: İhale edilmiş olup %22 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Kars Barajı 1. Kısım Sulaması 1. Kısım Malzeme Alımı (HDPE Boru): İhale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.

Projenin genel olarak %27'si tamamlanmış olup, projenin planlanan sürede bitirilmesi hedeflenmektedir. Projelere uygulanan mali disiplin çerçevesinde çalışmalara devam edilmektedir.

Proje kapsamında yer alan Kars Barajı Rezervuarında bulunan Çamçavuş ve Boğazköy Köylerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan iskân çalışmaları sonucunda yeniden yerleşim yerlerine taşınması ve iki köye ait yaklaşık 6.500 hissedarla uzlaşma ve mahkeme yoluyla kamulaştırma işlemleri yaklaşık 8 yıl sürdüğünden proje bitişi ertelenmiştir. 2010 yılında başlanan Kars Barajı'nda kamulaştırma ve köylerin taşınma sürecinin uzanmasından dolayı ancak 2018 yılında su tutma işlemi gerçekleşmiştir.

Kars Çayı Havzası, Kars Barajı ve Sulama Projesi'ne ait 28.03.2003 tarihli ve 815 sayılı ÇED Olumlu Kararı bulunmaktadır. Ayrıca, Kars İli merkezinden geçen ve Kars Barajı'nın depolamasını sağlayan Kars Çayı kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla "Kars Atık su Arıtma Tesisi ve Kollektör Hatları İnşaatı" Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapılacaktır.