



T. B. M. M.
İYİ PARTİ
GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih: 01.09.2021
Sayı: 4185



47955

Dr. Arslan KABUKCUOĞLU
Eskişehir Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAIŞMAİLOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 23/06/2021

Dr. Arslan KABUKCUOĞLU
Eskişehir Milletvekili

Ulusal basında (Çüğdem Toker, 28.6.2021) yer alan habere göre; "Her gün binlerce kişinin seyahat ettiği Sabiha Gökçe Havalimanı'nda 2015 yılında ihale edilmiş olup, ve 20 Mayıs 2015 tarihinde yapım için sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye göre ikinci pist yapım işinin 21 Haziran 2017 tarihinde bitirilmesi planlanmış ancak bitirilmeyen yapım işi süre uzatımı çerçevesinde 24 Haziran 2019 tarihine ötelenmiştir. Bu ötelemenin üzerinden iki yılın üzerinde zaman geçmesine rağmen ikinci pist halen tamamlanmamıştır. Geçen süre zarfında İstanbul Havalimanı baştan aşağı inşa edilip hizmete alınırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tek bir pistin inşa sürecinin bu derece uzatılması havacılık camiasında üvey evlat muamelesi olarak" nitelendirilmektedir.

Bu bağlamda;

- 1-Söz konusu ikinci pistin ihalesini alan yüklenici şirket ya da şirketler hangisidir? Pistin yapım işi kapsamında genel şartnameye göre hangi işler bulunmaktadır?
- 2-Önergenin yanıtladığı tarih itibarıyla ikinci pist yapımı hangi aşamada?
- 3-Pisti yapan şirketin, rakip konumdaki İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketle bir akrabalığı var mıdır?
- 4-Söz konusu pistin hangi tarihte bitirilmesi planlanmaktadır? Gecikmeden kaynaklı kamunun uğradığı bir zarar bulunmakta mıdır?
- 5-İkinci pistin 7 yıldır tamamlanamama gerekçesi nedir? Gecikmelerden dolayı firma ya da firmalara bir cezai müeyyide uygulanmış mıdır?
- 6- İkinci pistin zemininde çökme gibi hadiseler yaşanmış mıdır?

9.