


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.


Av. Abdurrahman TUTDERE
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi
Adıyaman Milletvekili

2021 yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında yer alan ‘Koçali Sulaması ve Yaklaşım Kanalı’ projesinin başlama yılı 2019, bitiş yılı 2022 olarak belirtilmiştir. Toplam tutarı 350.511.566 TL olan proje için bugüne kadar gereken ödeneğin bir kısmı aktarılmış olup, projenin tamamlanabilmesi için hala yaklaşık 295.000.000 TL ödenek aktarılması gerekmektedir.

Proje bitiş tarihi nazara alındığında gereken ödeneğin aktarılmamış olması projenin ilerlemesine engel teşkil edecek ve proje belirtilen süre içerisinde tamamlanamayacaktır.

Ayrıca 2020 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında anılan projenin başlama ve bitiş yılı 2019-2021 olarak, toplam proje tutarı ise 303.585.247 TL olarak görünmesine karşın, 2021 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında başlama ve bitiş yılı 2019-2022 olarak belirtilmiş, toplam proje tutarı ise 350.511.566 TL’ye yükselmiştir.

Bu bağlamda;

1. ‘Koçali Sulaması ve Yaklaşım Kanalı’ yapım çalışmaları hangi aşamadadır?
2. ‘Koçali Sulaması ve Yaklaşım Kanalı’ ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir?
3. 2020 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında toplam proje tutarı 303.585.247 TL olarak görünmesine karşın, 2021 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında toplam proje tutarı neden 350.511.566 TL’ye yükselmiştir? Proje bitiş yılı neden bir yıl daha uzatılmıştır?
4. Toplam proje tutarı 350.511.566 TL olan ve bitiş yılı bir yıl uzatılarak 2022 yılında tamamlanacağı belirtilen ancak hala yaklaşık yaklaşık 295 Milyon TL ödenek aktarılması gereken bu projeyi nasıl bitirmeyi düşünüyorsunuz?
5. ‘Koçali Sulaması ve Yaklaşım Kanalı’ ne zaman bitireceksiniz?