

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İktüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 05.08.2021



Deniz Yavuz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak'ın Merkez ilçesinde yapımı devam etmekte olan ve daha öncesinde bitim tarihi 31.12.2020 olarak ilan edilen, 400 Yataklı Atatürk Devlet Hastanesinin inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin olarak 02.12.2020 tarihinde, vermiş olduğumuz 7/37654 esas numaralı soru önergesine, Sağlık Bakanlığınca dönülen, 18.05.2021 tarihli yanıtta; hastanenin inşaat yapım işi bitim tarihi 11.08.2021 olarak açıklarken, hastanenin hasta kabulüne ne zaman başlayabileceğine ilişkin sorumuz yanıtsız bırakılmıştır.

Ancak hastanenin inşaatında tarafımızca yapılan gözlemler ve mevcut çalışma koşulları dikkate alındığında, söz konusu işlerin tamamlanmasının 11.08.2021 tarihinde mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda;

1. Hastanenin inşaatı ne zaman tamamlanabilecektir? Hasta kabulüne ne zaman başlanabilecektir?
2. Söz konusu gecikme ödenek yetersizliğinden mi kaynaklanmıştır? Gecikmenin nedenleri nelerdir?
3. Bakanlıkça, 7/37654 esas numaralı soru önergemize dönülen yanıt, 18.05.2021 tarihli olmasına rağmen, bu gecikme neden öngörülememiştir?