



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 10/12/2021 11:15
Sayı: E-120.07-
GID 0926262
sof

7/44849

GK 151

Sayı : E-54045643-610-3104848

Konu : Soru Önergesi 7/44849

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03.05.2021 tarih ve 43452547-120.07-814706 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Denizli Milletvekili Sayın Yasin ÖZTÜRK'e ait 7/44849 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/44849 (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 34337493-2F03-4908-9EAF-11B7CBE31909

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN YASİN ÖZTÜRK'E AİT 7/44849 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Bakanlığımız DSİ yapılan işlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak ihale süreci yürütülmekte ve sonuçlandırılmakta olup, yapılan tüm ihaleler Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanmaktadır. İnşaatı yürütülen tüm baraj ve HES projelerinde; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 15'inci Maddesinin (b) Bendindeki "İşin süresinden önce yapılması ve teslim konusunda sözleşme edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun ödeme şartları" hükümlerinde değişiklik yapılabileceği hükmünden hareketle ve Yapım İşleri Şartnamesinin "İşin Süresi ve Süresinin Uzatılması" başlıklı 29'uncu Maddesine uygun olarak gerekli görülen hallerde süre uzatımları verilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci Maddesinde belirtilen özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özellikleri, gerekli olan nitelikte belirlenemeyen ve işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliğinin muhtemel olması nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapılardan olan baraj inşaatları, mevzuata uygun olarak uygulamaya esas kati projeler üzerinden birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmektedir. Uygulama aşamasında gelişen durumlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "*Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksikliği ve işin tasfiyesi başlıklı*" 24'üncü Maddesinde tariflenen durumların meydana gelmesi halinde kanun ve ikinci mevzuat hükümlerine göre gereği yapılmaktadır.

Bununla birlikte 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7161 sayılı Kanun ve COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi konulu 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında mevcut sözleşmelerde süre uzatımı ve tasfiye işlemleri yapılmış olup, bu kapsamda da ikmal işi ihalesinde artış meydana gelmiştir.