

T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**GIDANI KORU**  
SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı : E-54045643-610-3159942

17.11.2020

Konu : Soru Önergeleri (7/35039)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21.10.2020 tarihli ve 43452547-120.07-726483 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Sayın Av. Cavit ARI'ya ait 7/35039 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ  
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/35039) (1 sayfa)

Belge Doğrulama Kodu : YHMYYDJF

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ayten ZAN  
SANCAK  
Mühendis





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. CAVİT ARI'YA AİT 7/35039 ESAS  
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Küçük Aksu Barajı işinde derivasyon tüneli betonarme ve enjeksiyon imalatları, baraj ulaşım yolu, kret ulaşım yolu, su alma yapısı, tünel çıkışı Özdere bağlantısı ve kondüvi imalatları ile tünel içi can suyu borusu imalatları tamamlanmıştır.

Ön Yüzü Beton Kaplı Kum Çakıl Dolgu iken gövde tipi değişikliği ile Asfalt Çekirdekli Kaya Dolgu + Hardfill gövde tipi ile proje revizyonuna gidilmesi zorunlu olan söz konusu iş, keşif artışı dolayısıyla tamamlanamamıştır.

Yüklenici firmanın taahhüdü altında bulunan “*Antalya Küçük Aksu Barajı*” yapım işi 7161 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda 10.03.2020 tarihli Bakanlık Olur’una istinaden tasfiye edilmiştir.

Baraj inşaatı süresince yüklenici firmanın çalışmalarına paralel ödenek sağlanmış olup, bitirilememe sebebi ödenek yetersizliğinden değil proje revizyonu sonucunda meydana gelen keşif artışından kaynaklıdır.