



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/47289 GK-182

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 08/09/2021 10:10
Sayı: E-120.07-
0872648
GID
507

Sayı : E-54045643-610-2327042

Konu : Soru Önergesi (7/47289)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24.06.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.832327 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Konya Milletvekili Sayın Fahrettin YOKUŞ'a ait 7/47289 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/47289 (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 8A10FEEC-CDA5-4596-94ED-73DB14B62FB9

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Köksal BİRİCİK

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FAHRETTİN YOKUŞ'A AİT 7/47289 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

“Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı İnşaatı” işinin ihalesi 06.03.2012 tarihinde yapılmış olup, işin sözleşmesi 18.07.2012 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmesine göre işin süresi 1.250 takvim günü olup, verilen süre uzatımları ile işin bitimi 15.12.2017 tarihine ötelenmiştir. İşin geçici kabul çalışmaları sırasında kanalda meydana gelen yıkılma, kayma, sızma vb. hasarlar yüklenici tarafından giderilmiştir.

Bu çalışmalar aşamasında yüklenici, sözleşmenin feshedilip tasfiye edilmesini talep etmiştir. Adı geçen işin sözleşmesi; 18 Ocak 2019 tarihli 30659 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7161 sayılı Kanunun 32’nci Maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4’üncü Maddesi uyarınca feshedilip tasfiye edilmiştir.

Bunun akabinde, toplamda yaklaşık 125 km uzunluğa sahip Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı’nın Km: 4+000~33+210 arasında kalan kısımda bulunan sanat yapılarında ve kanal kaplamasında iyileştirmeler ile ilave sanat yapıları yapılarak kanalın işlevselliğinin sağlanması amacıyla “Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Sanat Yapıları Tamamlama ve İyileştirme 1. Kısım” işi yatırım programına teklif edilmiş ve bu işin ihalesi de 27.01.2021 tarihinde yapılmıştır. 15.03.2021 tarihinde yüklenici ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamında yapılacak imalatlar sonrasında kanala su verilerek kanalın 2022 işletme sezonuna hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

3 Temmuz 2020’de KOS 1,2,3 Sulamalarının (7.265 ha) açılışı yapılmış olup, su kaynağı olan ve Konya İlinin içme suyunu karşılayan Bağbaşı Barajı bu yıl kritik rezerve indiğinden sulamaya su verilememiştir.

İnşaatları tamamlanan Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı ve 2021 yılı yaz aylarında su tutulacak olan Afşar Barajı ile yıllık 414 Milyon m³ su Akdeniz’e dökülmeyerek 17 km uzunluğundaki Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Ovasına aktarılacaktır. 414 Milyon m³ suyun 100 Milyon m³’ü Konya Büyükşehir Belediyesine içme ve kullanma suyu olarak tahsis edilmiştir. 2017 yılından bugüne kadar Mavi Tünelden sulamaya 620 Milyon m³ ve içme suyuna 256 Milyon m³ su olmak üzere toplam 876 Milyon m³ su verilmiştir