



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 08/09/2021 09:46
Sayı: E-120.07-
GID 0872572
sor

7/45189
SK 153

Sayı : E-54045643-610-2074600

Konu : Soru Önergesi 7/45189

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21.05.2021 tarih ve 43452547-120.07-818207 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Bingöl Milletvekili Sayın Erdal AYDEMİR'e ait 7/45189 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/45189 (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 0D80C674-DB8F-4BB2-94F1-8D6630326A1B

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-cbys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**BİNGÖL MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL AYDEMİR'E AİT 7/45189 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Kiğı Barajı ve HES; Bingöl İli Kiğı İlçesinin 12 km kuzeydoğusunda, Peri suyu üzerinde, 175 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve 140 MW kurulu gücünde olup yılda 450 GWh enerji üretmek maksadıyla inşa edilmiştir. Yapımı tamamlanarak 25.04.2016 tarihinde geçici kabulü, 21.12.2017 tarihinde ise kesin kabulü yapılan Kiğı Barajı ve HES Tesislerinde 12.12.2017 tarihinde elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.

Kiğı Barajı gövdesinin 12 km mansabında yer alan elektrik santrali kazı şevlerinde, 2020 bahar aylarındaki yoğun yağışlar neticesinde şevlerin teşkil olunduğu fliş kaya ortamın karmaşık yapısal ve tektonik jeolojisi nedeni ile sınırlı bir alanda kayma oluşumuna bağlı, öngörülemeyen doğal bir heyelan hareketi 11.06.2020 tarihinde meydana gelmiş olup, santral emniyet amaçlı durdurulmuştur. Heyelan sonrasında Kiğı Barajı Santralinde gerekli inceleme ve çalışmalar ivedilikle yapılmış ve 05.11.2020 tarihinde "Bingöl Kiğı Barajı ve HES Tesisleri Santral Kazı Şevlerinde Oluşan Kaymaların Önlenmesi Proje Yapımı" hizmet alımı işinin ihalesi gerçekleştirilmiştir. 25.11.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan proje yapımı işine 26.11.2020 tarihinde başlanmıştır.

Proje yapımının uzmanlık gerektirmesi nedeniyle çalışmalar titizlikle yapılmış olup, projeler onay aşamasındadır. Projeler onaylandıktan sonra Bakanlık İhale İzni alınmasına müteakip ivedilikle yapım ihalesi yapılarak işe başlanılacaktır. Kiğı Barajı ve HES Santrali İnşaata işinde yüklenici sorumluluğunda olan hususlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve işe ait sözleşmede belirlenmiş olup söz konusu iş; projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak tamamlanmış, kabul işlemlerinin yapılmasıyla sözleşme sonlandırılarak işletmeye alınmıştır.