

**T.B.M.M.**CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup BaşkanlığıTarih : **11 Ekim 2021**Sayı : **36694****52713****TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 02.10.2021

Deniz Yavuzılmaz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak'ın merkez ilçesinde, Zonguldak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İş birliği ile yapılmakta olan, *Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi (Sahil Projesi)* 09.03.2020 tarihinde ihale edilmiş ve 13.04.2020 tarihi itibarıyla yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır.

30.890.00,00 TL bedelle ihale edilen işin tamamlanış süresi 550 gün olarak belirlenmiş olup, buna göre bitim tarihi 15.10.2021 olarak hesaplanmaktadır.

Bu bağlamda;

1. Sahil Projesi yapım işleri, belirlenen iş takvimine uygun olarak mı ilerlemektedir? Projenin 15.10.2021 tarihinde bitirilmesi mümkün olacak mıdır? Bir gecikme söz konusu mudur? Söz konusu ise gecikmenin nedenleri nelerdir?
2. Projenin ödenek sorunu bulunmakta mıdır? Yüklenici firmaya bugüne hangi tutarda hakkedış verilmiştir?
3. Projede ilave işler bulunmakta mıdır? Projenin işleri bütçe sınırları içerisinde mi yürütülmektedir?
4. Projede, kaplama olarak kullanılan ahşapların seçiminde dış ortam koşullarına karşı (bozulmaya yol açan biyolojik, fiziksel ve kimyasal faktörlere) dayanıklılığı yüksek malzemeler seçilmiş midir?
5. Projede uygulanan malzemelerin korunması adına hangi periyotlarla bakımların yapılması gerekmektedir? Bu bakımların yaklaşık yıllık maliyeti ne kadar hesaplanmıştır? Malzemelerin ömrü ne kadardır?