

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Vahit KIRIŞÇI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Av. Abdurrahman TUTDERE
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi
Adıyaman Milletvekili

2020 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında ‘Kahta (Büyükçay Barajı ve Sulaması)’ olarak görünen ve toplam proje tutarı 320.000.000 TL olarak belirtilen proje, 2021 yılı yatırım programında ‘Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı’ ve ‘Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı Sulaması’ olarak iki ayrı proje şeklinde ayrılmış ve bu iki yatırımın toplam proje tutarı 895.000.000 TL olarak belirtilmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda anılan projelere hiç ödenek ayrılmamıştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı Yatırım Programı incelendiğinde iki yatırımın yine tek proje haline getirildiği ve Kahta (Büyükçay Barajı ve Sulaması) olarak yatırım programında yer aldığı görülmektedir.

2022 yılı yatırım programında yer alan ve toplam proje tutarı 985.908.000 TL olarak belirtilen yatırıma sadece 1.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu durum ihalesi yapılan ve yapım işi sözleşmesi imzalanan yatırımın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyecektir.

“05 Ocak 2022 tarihinde sözleşmesi imzalanan Kahta Büyükçay Barajı ve Sulaması yapım işi için sözleşme bedeli 534.271.125 TL, işin başlama ve bitiş tarihi ise 04.02.2022-14.01.2026 olarak belirlenmiştir. Aynı yerde yayınlanan yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin 11/2 maddesinde “...kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hak ediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Yılı Yatırım Programı incelendiğinde Kahta Büyükçay Barajı ve Sulaması işi için sadece 1.000 TL iz ödenek ayrıldığı görülmektedir. Sözleşme hükmü ve yatırım programında ayrılan miktar birlikte değerlendirildiğinde yüklenici firma ödeme almayacak ve bu nedenle yapım işi aksayacak, hatta duracaktır. Bu durum hasretle barajı bekleyen başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin mağduriyetine neden olacaktır. Bu nedenle anılan yatırım için yeterli miktarda ek ödenek ayrılması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1. Sözleşmesi yapılan yatırıma iz ödenek ayrılmasının sebebi nedir? Projeye neden yeterli miktarda ödenek ayrılmamıştır?
2. Yüklenici firmaya sözleşme hükümleri gereğince yapılması gereken ödemeler nasıl yapılacaktır? Ödeme yapılmayan yüklenici firma işi sürdürebilecek midir? Buna ilişkin alımış olduğunuz veya almayı düşündüğünüz tedbirler var mıdır?
3. Kahta Büyükçay Barajı ve Sulaması işi için ek ödenek ayıracak mısınız? Ne kadar ödenek ayıracaksınız?