


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 21.09.2022



Deniz Yavuz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak'ın Merkez İlçesinde bulunan tarihi Mithatpaşa İlköğretim Okulu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile 10.12.2020 tarihinde yıkılmış, okulun öğrenci ve eğitimcileri Gazi Ortaokuluna nakledilmiştir.

08.04.2021 tarihinde ise okul binasının yeniden yapılması için ihaleye çıkılmış, ihaleyi 6.614.000,00 TL bedel ile Alim İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazanmıştır.

Buna göre 24.06.2021 tarihinde inşaat başlanacak ve 300 günün sonunda, 19.04.2022 tarihinde okulun inşaatı tamamlanacaktır. (İhale Kayıt No: 2021/212750)

Ancak yeni okulun inşaatı taahhüt edilen 19.04.2022 tarihinde tamamlanamadığı gibi okulun inşaatının sözleşmesi 4735 Sayılı Kanun'un Geçici 6'ncı Maddesi Gereğince 01.06.2022 tarihinde fesih edilmiştir.

Bu bağlamda;

1. Mithatpaşa İlköğretim Okulunun depreme dayanıksız olduğu yönündeki deprem risk raporu çalışmaları, hangi kurumca hangi tarihte yapılmıştır? Raporun hazırlanma çalışmalarına hangi tarihte başlanılmış, çalışmalar hangi tarihte tamamlanmıştır?
2. Mithatpaşa İlköğretim Okulu inşaatının taahhüt edilen sürede tamamlanamamasının nedeni nedir? İnşaatın mevcutta tamamlanma seviyesi nedir?
3. Mithatpaşa İlköğretim Okulu inşaatının 01.06.2022 tarihinde fesih olmasının ardından okul İnşaatının tamamlanması için hangi tarihte tekrar ihaleye çıkılacaktır? Okul inşaatının ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?
4. Mithatpaşa İlköğretim Okulu inşaatında yüklenici firmaya bugüne kadar hangi tutarda hakediş verilmiştir? Projenin güncel yaklaşık maliyeti ne kadar hesaplanmaktadır?