



60969

Mustafa Yeneroğlu
İstanbul Milletvekili
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.03.2022


Mustafa YENEROĞLU
İstanbul Milletvekili

Yapımına 2008 yılında başlanan ancak aradan geçen 13 yılda hala tamamlanamayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışı 7 kez ertelenmiştir. Son olarak 4 Eylül 2021 tarihinde açılacağı kaydedilen hattın sefer saatleri TCDD tarafından duyurulmuştu ve yerel medyada bilet fiyatları açıklanmıştı ancak açılış belirtilen tarihte de gerçekleştirilmemiştir. Açılışın ertelenmesinin nedeni ise teknik açıdan tehlike arz etmesi olarak gösterilmiştir. 2021 yılında toplam 22 milyar 231 bin TL harcanan proje için 2022 yılı bütçesinden de 2 milyar TL ayrıldığı bilinmektedir.

Bu bağlamda;

1. Ankara-Sivas arasında yapımı devam eden Hızlı Tren projesinin son durumu nedir?
2. Projenin özellikle Elmadağ ve Kırıkkale sınırları içerisinde kalan bazı kısımlarında viyadüklerin sorunlu, bazı tünellerin ise su sızıntısı nedeniyle çöktüğü tespitlerinin yapıldığı, bu nedenle de bir türlü faaliyete geçirilemediği iddiaları doğru mudur?
3. 2008 yılında başlanıp 2012 yılında bitirilmesi planlanan fakat bugüne kadar tamamlanamayan ve açılışının 7 kez ertelendiği Hızlı Tren projesinin hala tamamlanamamış olmasının mali zararı olmuş mudur?