



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 01/02/2022 17:58
Sayı: E-120.07-
0958508
GID
501



7/54190 GK44

Sayı : E-54045643-610-3814586

Konu : Soru Önergesi 7/54190

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 12.11.2021 tarih ve 43452547-120.07-911730 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Sayın Cengiz GÖKÇEL'e ait 7/54190 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/54190 (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: BC214C9C-BE13-4372-A09D-65B47D3D39E1

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN CENGİZ GÖKÇEL'E AİT 7/54190 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Son 10 yılda Mersin İlinde 79 adet sulama ve baraj projesi planlanmış ve Anamur Alaköprü Barajı'nın açılışı yapılmıştır.

Mersin İlinde inşasına başlanmış ve devam eden 26 adet sulama projesi bulunmaktadır.

Pamukluk Barajı'nın ihalesi ilk olarak "Mersin-Tarsus (Pamukluk) Barajı İnşaatı" adı altında 2009 yılında yapılarak çalışmalara başlanmış ancak işin Kamu İhale Kanun'u'nun birim fiyatlı sözleşmelerde izin verdiği sınır içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması üzerine iş tasfiye edilmiştir. İkinci ihale "Mersin- Tarsus (Pamukluk) Projesi Pamukluk Barajı İkmal İnşaatı" adı altında 2014 yılında yapılarak çalışmalara başlanılmış ancak Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı işin sözleşmesi 09.06.2017 tarihinde feshedilmiştir. Kalan imalatların tamamlanması amacıyla 2017 yılı içerisinde "Pamukluk Barajı İkmal 1. Kısım İnşaatı" adı altında yeniden ihale yapılarak yapım çalışmalarına tekrar başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Aksıfat Barajı'nın ihalesi, "Mersin Aksıfat Barajı İnşaatı" adı altında 2014 yılında yapılarak çalışmalara başlanmış ancak yüklenici firmanın iflas etmesi neticesinde iş 12.10.2017 tarihinde fesh edilmiştir. Kalan imalatların tamamlanması amacıyla 2018 yılı içerisinde "Mersin Aksıfat Barajı İkmal İnşaatı" adı altında yeniden ihalesi yapılarak yapım çalışmalarına tekrar başlanmıştır.

Sorgun Barajı'nın ihalesi "Mersin Sorgun Barajı İnşaatı" adı altında 2013 yılında yapılarak çalışmalara başlanmış ancak işin Kamu İhale Kanun'unun birim fiyatlı sözleşmelerde izin verdiği sınır içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması üzerine iş tasfiye edilmiştir. Kalan imalatların tamamlanması amacıyla 2018 yılı içerisinde "Mersin Sorgun Barajı İkmal İnşaatı" adı altında yeniden ihale yapılarak yapım çalışmalarına tekrar başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Değirmençay Barajı'nın ihalesi "Değirmençay Barajı" adı altında 2017 yılında yapılarak çalışmalara başlanılmıştır.