

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 20.09.2022


Deniz Yavuzylmaz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde bulunan Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulu, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesi ile 2020 yılında kapatılmış, okulun 488 öğrencisinin ve 22 öğreticisinin Alaplı İmam Hatip Ortaokuluna nakledileceği Zonguldak il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanmıştır.

Yıkılıp yapılması planlanan okul, yıkılamadığı gibi, yeni okulun bir başka yerde yapılmasına karar verilmiş, yeni okulun inşaat ihalesi ise ancak 24.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ihaleyi 12 milyon 225 bin lira bedel ile Zafer Koçak, Akdağ Yapı İnşaat Gıda Turizm Nakliye Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kazanmıştır. Sözleşmeye göre 27.04.2021 tarihinde inşaat başlanacak ve 300 günün sonunda, 20.02.2022 tarihinde inşaat tamamlanacaktır. (İhale Kayıt No: 2021/102909)

Ancak yeni okulun inşaatı taahhüt edilen 20.02.2022 tarihinde tamamlanamadığı gibi okulun inşaatı halen temel seviyesinde bulunmaktadır.

Eski okulun "hurda karşılığı" yıkması için ise 2022 yılı Ağustos ayında ancak ihaleye çıkılmış, yıkım çalışmalarına ise okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile tahliye edilmesinden yaklaşık 3 sene sonra başlanılabilmektedir. (<https://www.ilan.gov.tr/ilan/1027709/ihale-duyurulari-yapim-ve-insaat-ihaleleri-hurda-karsiligi-binalar-yikilacak>)

Bu bağlamda;

1. Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulunun depreme dayanıksız olduğu yönündeki deprem risk raporu çalışmaları, hangi kurumca hangi tarihte yapılmıştır? Raporun hazırlanma çalışmalarına hangi tarihte başlanılmış, çalışmalar hangi tarihte tamamlanmıştır?
2. Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulu, neden mevcut yerinde değil de başka bir yerde inşa edilmektedir? Yeni okulun başka bir yerde yapılmasının nedeni nedir?

3. Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulunun inşaatının taahhüt edilen sürede tamamlanamamasının nedeni nedir? İnşaatın tamamlanma seviyesi nedir? İnşaatın ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?
4. Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulunun inşaatında yüklenici değişikliği söz konusu mudur? Zafer Koçak, Akdağ Yapı İnşaat Gıda Turizm Nakliye Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına bugüne kadar hangi tutarda hakediş verilmiştir? Projede maliyet değişimi söz konusu mudur?
5. Ahmet Zeki Atalay İlköğretim okulunun yıkım çalışmalarına, okulun depreme dayanıksız olduğunun açıklanmasının üzerinden yaklaşık 3 sene geçmesinin ardından başlanabilmesinin nedeni nedir?
6. Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulunun eski arazisinde ne yapılmak istenmektedir? Söz konusu arazide Aışveriş Merkezi (AVM), iş merkezi yapılacağı iddiaları doğru mudur? 20.09.2022

