

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 25.01.2022



Deniz Yavuz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak'ın Merkez ilçesinde yapımı devam etmekte olan ve daha öncesinde bitim tarihi 31.12.2020 olarak ilan edilen "Zonguldak Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşinin" ne zaman tamamlanacağına ilişkin olarak 02.12.2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunmuş olduğumuz 7/37654 esas numaralı soru önergemize Sağlık Bakanlığınca 5 ay sonra dönülen yanıtta, inşaatın bitim tarihi 11.08.2021 olarak açıklanmıştır.

Hastanenin inşaatında tarafımızca yapılan gözlemler neticesinde 11.08.2021 tarihinde tamamlanmasının mümkün olmadığını anlaşılmaya başlanarak, hastane inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin 05.08.2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunmuş olduğumuz soru önergemiz ise Sağlık Bakanlığınca yanıtlanmamıştır.

400 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatının bitişi için taahhüt edilen sürenin üzerinden önergenin yazılış tarihi itibarıyla 390 gün geçmiş olmasına rağmen inşaat bitirilememiş, hastane hasta kabulüne halen başlayamamıştır.

Bu bağlamda;

1. Zonguldak Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşinin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır? Taahhüt edilen bitim süresinde 1 yılı aşkın gecikme yaşanmasının nedeni nedir?
2. 400 Yataklı Devlet Hastanesinin hasta kabulüne ne zaman başlanması hedeflenmektedir? Hastane bitirildiğinde hangi hastanelerin ve hangi birimlerin yeni binaya taşınması planlanmaktadır? 400 Yataklı Devlet Hastanesinde, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Ek Binası (Site) birim ve çalışanları için yeterli alan olacak mıdır?