



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 06/12/2022 09:37
Sayı: E-120.07-1127219

PATARA

Sayı : E-19615415-610-3203118
Konu : Soru Önergeleri

7/61701 Gu 143

7/61703 Gu 143

7/64690 Gu 174

7/64694-95 Gu 174

7/66936 Gu 12

7/66939 Gu 12

7/68993 Gu 12

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : a) 01.04.2022 tarihli ve 43452547-120.07/E.993539 sayılı yazınız.
b) 27.05.2022 tarihli ve 43452547-120.07/E.1021367 sayılı yazınız.
c) 29.06.2022 tarihli ve 43452547-120.07/E.1040667 sayılı yazınız.
ç) 29.07.2022 tarihli ve 43452547-120.07/E.1054431 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek: Liste ve Cevaplar (14 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: A89E6D8D-C6FF-434E-A7D6-271B4A2FE986 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>

Cumhuriyet Bulvarı No.4 B Blok Ulus Altındağ / ANKARA
Telefon No: (312) 470 8000 Belge Geçer No: (312) 470 5131
<http://www.ktb.gov.tr> <http://sgb.ktb.gov.tr>
KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Recep ŞENEL
Daire Başkanı V.



**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. KAMİL OKYAY SINDIR'IN 7/61703
ESAS SAYILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**

Bakanlığımız (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü)'ca;

Siirt İl Halk Kütüphanesi, Bakanlığımız yatırım programı yoluyla 1964 yılında yaptırılan, bodrum + 3 kat üzerine 1.200 m² kullanım alanına sahip bir binada hizmet vermekte iken 6-7 Ekim 2014 tarihinde bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı kütüphane binası yakılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiştir. Ayrıca söz konusu arsanın bitişiğinde bulunan ve deprem performans raporu sonucuna göre can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan Kültür Merkezi binasının yer aldığı tapunun 220 ada, 8 numaralı parselde kayıtlı 5.790,00 m² yüzölçümlü arsalar; Siirt İl Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi ve Müze Müdürlüğü hizmet birimlerinin de içerisinde yer aldığı yeni bir bina yapılmak üzere tevhid edilmiştir.

Siirt İl Halk Kütüphanesi yapımı Bakanlığımız 2014 Yılı Yatırım Programına alınmış ve 2021 yılında bina yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Siirt İl Halk Kütüphanesi bina yapımı Yatırım Programına alınırken kütüphane alanı 5.158 m² olarak belirlenmiş ancak ilde Kültür Merkezi ve Müze binası olmaması ve ilin nüfusunun da göz önünde bulundurulması nedeniyle toplam alanın artırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Siirt İl Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi (572 kişilik konferans salonu, 374 kişilik tiyatro salonu vb.), Müze Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet birimlerinin de bulunduğu yeni binanın yapılması için Siirt İl Özel İdaresince hazırlatılan proje 2.813 m² oturum alanı üzerine 13.035 m² olarak yeniden revize edilmiştir.

Yaklaşık maliyeti 41.020.460,88-TL+KDV olarak projelendirilen kütüphane binasının yapımı için 2020 ve 2021 yıllarında Bakanlığımız Yatırım Programında bulunan diğer projelerden 4.854.935-TL ödenek Siirt İl Özel İdaresi hesaplarına aktararak 06.04.2021 tarihinde Siirt İl Özel İdaresince yapılan açık ihale sonucunda 31.797.800-TL+KDV bedelle yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Ancak projede öngörülemeyen eksiklikler için ek keşif bedeli %10'u aşmayacak şekilde 3.175.255,733-TL+KDV olarak belirlenmiştir. Böylece yükleniciye ödenecek tutar toplamı 34.973.055,73-TL+KDV+Fiyat Farkı olmuştur. İhale edilen toplam bedel üzerinden fiyat farkı olarak verilecek tutar aylık Yurtiçi Üretici Fiyat Endekslerine bağlı olarak değişmektedir. Fiyat farkı ödemesi endeksin belirlendiği tarih itibarıyla gerçekleştirilecektir. 2021 yılında inşaat maliyetlerinin artması nedeniyle proje tutarı 2022 Yılı Yatırım Programında 52.500.000-TL olarak revize edilmiştir.

2021 yılında projede yapılan iş kalemleri ve iş artışı kalemleri;

- a) Mevcut arazi içinde yer alan molozun atılması,
- b) Yapılacak olan istinat duvarları yüksekliklerden kaynaklı iş ve iş güvenliği kanunu kapsamında yapılması gereken iksa imalatlarının yapılması,
- c) Proje dâhilinde olmayan mevcut inşaat kalıntıları ve duvarlarının yıkılması.

Bugüne kadar projeye fiyat farkı ve KDV ödemesi yapılmıştır.

Yapımı devam eden Siirt İl Halk Kütüphanesinin fiziki gerçekleştirme oranı %15 civarındadır.

2021 yılı Nisan ayı içerisinde ihalesi yapılan projenin giderleri için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bütçesine 4.854.935-TL ödenek aktarılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında 1.135.000-TL, 2022 Mart ayında 10.800.004-TL olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Bütçesine toplam 16.789.939-TL ödenek aktarılmış olup proje aşaması için 75.520-TL, 2021 ve 2022 yapılan 3 hakediş toplamına da 7.592.673,53-TL ödeme yapılmıştır.

Bu ödemeler yapıldıktan sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bütçesinde 9.121.745,83-TL ödenek kalmıştır.

2022 yılı içerisinde iş programına göre;

- Kütüphane binasının kaba inşaatının devamı,
- Mekanik tesisatın yapılması,
- Elektrik tesisatının şekillenmesi,
- Konferans salonu kaba inşaatının tamamlanması ve dış cephe imalatları gibi kalemler yapılacaktır.

Mevcut projede beklenenden farklı bütçe aşımını gerektirecek öngörülmeyen herhangi bir imalat bulunmamaktadır.