



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/70716 GK 12
7/72193 GK 14
7/72342-44 GK 20
7/72429 GK 26

Sayı : E-99074258-610-214
Konu : Soru Önergesi


06/12/2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 09.09.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-1075442 sayılı yazınız.
b) 30.09.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-1086697 sayılı yazınız.
c) 10.10.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-1089318 sayılı yazınız.
ç) 17.10.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-1095572 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Atila SERTEL'in 7/70716, ilgi (b) yazınız ekinde alınan Muş Milletvekili Gülüstan KILIÇ KOÇYİĞİT'in 7/72193, ilgi (c) yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Turan AYDOĞAN'ın 7/72342, Kahramanmaraş Milletvekili Ali ÖZTUNÇ'un 7/72343, Ankara Milletvekili Levent GÖK'ün 7/72344, ilgi (ç) yazınız ekinde alınan Malatya Milletvekili Veli AĞBABA'nın 7/72429 esas numaralı yazılı soru önermeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.


Mahmut ÖZER
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (6 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/72343
Ck 20

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZTUNÇ'UN 7/72343 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Kahramanmaraş Valiliğince konuya ilişkin olarak;

Türkoğlu ilçesi 8 derslikli Önsen Hopurlu İlkokulu inşaatının 2021 Yılında Temel Eğitim Yatırım Programına alındığı, 01.10.2021 tarihinde ihalesinin yapıldığı, 16.11.2021 tarihinde sözleşmesinin imzalandığı ve 29.11.2021 tarihinde de yükleniciye yer tesliminin yapıldığı, ancak yaşanan fiyat artışları nedeniyle yüklenicinin talebi doğrultusunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "*Ek Fiyat Farkı veya Sözleşmelerin Feshi*" başlıklı Geçici 6'ncı maddesine istinaden sözleşmenin 03.06.2022 tarihinde fesih edildiği, yeniden ihale edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının 23.05.2022 tarihli yazısı doğrultusunda gerekli ihale izninin alındığı, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının alınan ihale izni sonrası yaklaşık maliyet çalışmalarını revize ettiği ve yeniden ihaleye çıkıldığı, bahse konu işin 26.10.2022 tarihinde yeniden ihalesinin yapıldığı,

Yık-Yap projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Türkoğlu Önsen Hopurlu İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerin, Hopurlu Şehit Eyüp Geyik İlkokuluna servis ile taşınmakta olduğu

belirtilmiştir.