



7/58007 6K-99

İşletmeni
Telefon No:(312) 203 13 66





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BEDRİ SERTER'İN
7/58007 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire hat kesiminde elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları devam etmekte olup, Ocak 2022 itibariyle elektrifikasyon çalışmalarında % 68 ve sinyalizasyon çalışmalarında da % 8 ilerleme sağlanmıştır. Projede herhangi bir dış kaynak temini bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; proje maliyetleri, ilgili mevzuat doğrultusunda birim fiyatlarda meydana gelen değişikliklere göre güncellenmekte ve yatırım programında bu doğrultuda yer almaktadır.