


TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. Ve TBMM İç Tüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince talep ederim. 23.05.2022



Uzm. Dr. Hüseyin Avni AKSOY

Karabük Milletvekili

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Turan Güneş Bulvarı TRT önündeki, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 5 Mart'a kadar biteceğini ilan ettiği kavşak yapım işi 8 aydır devam etmektedir. Üstelik projenin ancak yüzde 50'si yapılmış durumdadır. Ankara Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşakları yapım işinin zamanında tamamlanmaması nedeniyle vatandaşlar mağdur durumdadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi işi özel bir şirkete vermesine rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin kepçe ve kamyonlarının da inşaatı destek verdiğine şahit oluyoruz.

Bu durumda;

1. Ankara Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşak yapım işinin akıbeti ne durumdadır?
2. Ankara Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşak yapım projesi için ne kadar bütçe ayrılmıştır ve ne kadar kullanılmıştır?
3. Ankara Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşak yapım ihalesi bitim süresi 150 gün olmasına rağmen, üzerinden 2 ay geçmiştir ve çalışma bitmemiştir. Bunun nedeni nedir?
4. Ankara Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşak yapım işi kesin olarak ne zaman bitirilip, kullanıma açılacaktır?