


**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞI'NA**

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Bedri SERTER
İzmir Milletvekili



7/78255 sıra sayılı yazılı soru önergeme süresi içinde cevap verilmediğinden soru önergemi yineliyorum.

2022 yatırım programında, DSI bütçesi çerçevesinde yapılan tarım sulama ve depolama projelerinden biri de “Küçük Menderes-Beydağ” depolama ve sulama projesidir. Söz konusu projenin, toplam maliyeti 2022 yatırım programında 2.266.780.975 TL olarak belirtilmiştir. Ayrıca, yine 2022 yatırım programında, söz konusu proje için, 2022’de 1.000.000 TL harcanacağı belirtilmiştir. Ayrıca projenin 1991’de başlayıp 2027’de biteceği de 2022 yatırım programında belirtilmiştir. 2023 yatırım programında ise, söz konusu projenin proje maliyetinin 4.310.894.140 TL’ye yükselmiştir. 2022 yılında 1.000.000 TL harcanacağı belirtilmişken, 2023 yatırım programında harcanan rakamın 2.010.961.692 TL olmuştur.

- Söz konusu proje için 2022 yatırım programında açıklanan 2 milyar 266 milyon TL’lik maliyetin 4.3 milyona ulaşmasının, proje maliyet tutarının bir yılda %100 artmasının sebebi nedir?
- 2022 yatırım programında, söz konusu proje için 1.000.000 TL harcanacağı söylenirken 2022 sonu itibariyle harcanan tutar nasıl 2.010.961.592 TL olabilmıştır? 200 kattan fazla harcamadaki sapmanın nedeni nedir?
- Söz konusu proje için Ocak 2023’e kadar ne kadar harcanmıştır?