



Av. Burcu KÖKSAL
CHP Afyonkarahisar Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit KIRIŞÇI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96.maddeleri gereğince arz ederim.30.01.2023

Av. Burcu KÖKSAL
CHP Afyonkarahisar Milletvekili

Afyon Alkaloid Fabrikası Atık Su Arıtma Tesisi yapım işi 2017 yılında 29 milyon 750 bin lira bedelle Doğu İnşaat adlı firmaya verilmiştir. İhalenin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen proje henüz bitirilememiş, Alkaloid Fabrikasının yüksek kirlilik değerlerine sahip suyu çevreye deşarj etmeye devam ettiği Sayıştay'ın 2021 raporlarında tespit edilmiştir.

Buna göre,

- 1) 2017 yılında yüklenici firmaya verilen Afyon Alkaloid Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının ne kadar sürede bitirilmesi öngörülmüştür?
- 2) Öngörülen sürede inşaat neden tamamlanamamıştır?
- 3) Yüklenici firmaya bugüne kadar kaç günlük süre uzatımı verilmiştir? Sözleşmeye göre süre uzatımı vermek mümkün müdür?
- 4) Süre uzatımlarının gerekçeleri nelerdir?
- 5) Yaşanan gecikme nedeniyle yüklenici firmaya hangi cezalar uygulanmıştır? Kanun gereğince tahsil edilmesi gereken cezalar tahsil edilmiş midir? Edilmemişse kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
- 6) Yüklenici firmaya bugüne kadar ne kadar ödeme yapılmıştır?
- 7) Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince süresi içinde teslim edilmeyen tesise ilişkin iş ve işlemleri yapmayan ve kamu zararının ortaya çıkmasına neden olan kamu görevlileri hakkında bir işlem yapılmış mıdır?
- 8) Arıtma Tesisinin süresinde bitirilmemiş olması nedeniyle yüksek kirlilik seviyesindeki atık suyun çevreye deşarjıyla ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlar değerlendirilmiş midir? Bu olumsuz duruma yönelik hangi idari tedbirler alınmıştır?

Tel : 0312 420 54 56

Faks : 0312 420 20 45

e-posta: burcu.koksal@tbmm.gov.tr

Adres: TBMM Halkla İlişkiler Binası F Blok Zemin Kat No: 08 – ANKARA