

Bilgi için: Cahit Tanfer
TEMİZKAN
Şube Müdür V.
Telefon No: (312) 203 10 16
E-Posta:
soruonerge.sgb@uab.gov.tr



T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

**AKSARAY MİLLETVEKİLİ SAYIN TURAN YALDIR'IN
7/217 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Aksaray-Ortaköy Yolu 46 km uzunluĐunda olup 29.06.2015 tarihinde ilk ihalesi yapılmıŖtır. 2019 yılı sonuna kadar yürütölen alıŖmalarda; sanat yapıları imalatları %65 seviyesinde, toprak işleri imalatları ise %75 seviyesinde tamamlanmıŖtır. Yüklenici firma ile yapılan sözleşme, “Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu 2020/5 No'lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında tasfiye edilmiştir.

İkinci yüklenici firma ile 30.06.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yürütölen alıŖmalar ile Ortaköy ıkışı ile Otoyol bağlantısı arasındaki 2 km'lik kesim bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak 31.12.2022 tarihinde trafiĐe açılmış ve bu sözleşme de mahkeme kararı ile tasfiye edilmiştir. Üüncü yüklenici firma ile 01.03.2023 tarihinde sözleşme imzalanarak alıŖmalara başlanılmış olup Ortaköy çevre yolunda toprak işleri imalatları devam etmektedir. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 07.02.2025'tir.

2023 yılı Yatırım Programında da yer alan Kırşehir-Aksaray Yolunun yapım alıŖmaları devam etmektedir.