



T.C.
MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-32661919-610-114
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 03/06/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1436819 sayılı yazınız.
b) 18/07/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1460748 sayılı yazınız.
c) 24/07/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1463078 sayılı yazınız.
ç) 25/07/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1464464 sayılı yazınız.
d) 31/07/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1467248 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç-d)'de kayıtlı yazıyla iletilen Batman Milletvekili Zeynep ODUNCU'nun 7/12478, Kahramanmaraş Milletvekili Ali ÖZTUNÇ'un 7/14015, Hatay Milletvekili Nermin YILDIRIM KARA'nın 7/14016, İstanbul Milletvekili Doğan BEKİN'in 7/14117, Uşak Milletvekili Ali KARAOBA'nın 7/14255, İstanbul Milletvekili Suat ÖZÇAĞDAŞ'ın 7/14257, Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZTÜRMEN'in 7/14404 ve İzmir Milletvekili Mustafa BİLİCİ'nin 7/14406 esas numaralı yazılı soru önermeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (12 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/14255

**UŞAK MİLLETVEKİLİ ALİ KARAOBA'NIN 7/14255 ESAS NUMARALI YAZILI SORU
ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ**

Uşak Valiliğince konuya ilişkin olarak;

100 adet eğitim kurumu binasının deprem tahkikinin yapıldığı, Bakanlıkça yıkım kararı alınmış 19, güçlendirme kararı alınmış 50 eğitim binası bulunduğu, güçlendirme çalışması yapılacağı için eğitim-öğretime kapatılmış olan okul bulunmadığı, güçlendirme çalışması yapılacak olan okullardaki öğrencilerin en yakın okullarda eğitim öğretime devam ettiği,

Şehit Vehbi Demir İlkokulunun güçlendirme çalışmaları kapsamında 2021 yılı Haziran ayında boşaltıldığı ve öğrencilerinin Cumhuriyet İlkokulunda eğitim öğretime devam ettiği, okulun güçlendirmesine yönelik ilk ihalenin 07.07.2021 tarihinde yapıldığı, mevcut binanın uygulama projesinden farklı çıkması sonucu, yüklenici ile Uşak İl Özel İdaresi arasında ana bina ve ek bina arasındaki yeni oluşturulacak zemin kat geçiş koridoru konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle Uşak İl Özel İdaresi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından görüş istendiği, gelen görüş yazısında, işin yüklenicisi tarafından devam ettirilmesi, işin idaresi tarafından gerekli proje revizelerinin yaptırılması gerektiğinin ifade edildiği, süreç devam ederken yüklenicinin 5546 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre tasfiye başvurusu yaptığı, Uşak İl Özel İdaresince 13.06.2022 tarihinde tasfiye işlemlerinin tamamlandığı,

Şehit Vehbi Demir İlkokulunun güçlendirilmesine yönelik ikinci ihalenin 28.04.2023 tarihinde yapıldığı, 23.05.2023 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında 240 gün süre verilerek 27.01.2024 tarihinde bitecek şekilde planlandığı, yer tesliminden sonra yüklenicinin işe başladığı ve temel dolgusu yapmak için mevcut dolgunun kaldırılması aşamasında, kolonların mevcut temelle olan bağlantılarında birtakım uyumsuzlukların olduğu, mevcut haliyle güçlendirmenin devam etmesinin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edeceğinin tespit edildiği, Uşak Valiliği teknik personellerince hazırlanan raporların Bakanlıkça değerlendirilmesi sonucu söz konusu yapının güçlendirme iş ve işlemlerinin durdurularak, yıkım iş ve işlemlerinin başlatılmasının uygun görüldüğü ve tamamlandığı, Şehit Vehbi Demir İlkokulunun 2025 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programına dahil edileceği, soru önergesinde bahsi geçen hususla ilgili olarak eğitim müfettişlerince yürütülen inceleme-soruşturmanın bulunmadığı,

bildirilmiştir.