



5722

Dr. Medeni YILMAZ
İstanbul Milletvekili
DEVA PARTİSİ Genel Başkan Yardımcısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.10.2023

Dr. Medeni YILMAZ

İstanbul Milletvekili

Muş Hasköy Devlet Hastanesi yapım işi ihalesi Kamu İhale Kurumu (KİK) ihale bülteninde 2020 yılında "Ekap İhale Kayıt No: 2020/351232" ile yayınlanmış, sözleşmenin imzalandığı tarihten 10 gün içinde yer teslimi yapılarak 600 takvim gününde bitirileceği bildirilmiştir. 26.01.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işin süresinin de 02.02.2021 – 25.09.2022 olduğu sözleşmede belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki 31 Mart 2021 tarihli habere göre de 50 yataklı Muş Hasköy Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesinin tamamlanıp, sözleşmesi imzalanarak yer tesliminin yapıldığı bildirilmiştir.

Aynı iş için yine KİK ihale bülteninde 2023 yılında "Ekap İhale kayıt No: 2023/358156" ile "Muş Hasköy 50 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı" olarak yayınlanmış ardından da 13.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işin süresinin de 21.07.2023 – 11.03.2025 olduğu sözleşmede belirtilmiştir. Ve yine bu ihale ile ilgili de Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki 07 Ağustos 2023 tarihli "2023 yılı sözleşmesi imzalanan ihaleler" sayfasında "Muş Hasköy Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı yapım işi 13.07.2023 tarihli onay" ile haber yapılmıştır.

İlk ihale "yapım işi", ikinci ihale ise "ikmal inşaatı" gözükmektedir. Ancak 28.08.2023 tarihli bölgeden çekilen görüntülere baktığımızda inşaat temeline sadece kısmen beton atıldığı ve bu betonun da ikinci ihale sonrası atıldığı belli olmaktadır. Buradan çıkan sonuca göre ilk ihale sonrası inşaata bir çivi bile çakılmadığı halde ikinci ihale "ikmal işi" olarak yayınlanmıştır.

Bu çerçevede;

- 1) 2020 yılında ihale edilip 2021 yılında sözleşmesi imzalanan inşaat işi ne sebeple 2023 yılında tekrar ihale edilmiştir?
- 2) "Yapım işi" olarak yapılan ilk ihale sonrası bir çalışma yapılmamışken, ikinci ihale neden "ikmal işi" olarak ihaleye çıkmıştır.
- 3) Hastane inşaatının yapılacağı alandaki mevcut eski hastanenin yıkıldığı ve bu süreçte de ilçe merkezine uzak ve hastaların ulaşımının zor olduğu başka bir binada hizmet vermeye çalışıldığı ve bu nedenle birçok hastanın, yerin uzaklığı ve fiziki şartların yetersizliği nedeniyle mağdur olduğu doğru mudur?
- 4) Hasköy ilçesinde hastane yapımı için uygun bir arazi bulunmadığı için mi eski hastane binası yıkılmıştır?
- 5) Yeni hastane bitinceye kadar eski hastane binası hizmet vermeye uygun değil miydi? Değilse eski hastane binası ne sebeple yıkılmıştır?
- 6) Geçici olarak taşınan hastane binası hastane olarak hizmet vermeye uygun mudur? Değilse ne gibi eksiklikleri vardır?