




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



7/6914
GK 60

Sayı : E-54045643-610-13417871

Konu : Soru Önergesi (7/6914)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.12.2023 tarihli ve 43452547-120.07.04-1338273 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Osmaniye Milletvekili Sayın Asu KAYA'ya ait 7/6914 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/6914) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 9AFF6604-6B07-454C-8BB4-7E3C1EAA2631

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Alkan DEMİR
Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 85





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**OSMANİYE MİLLETVEKİLİ SAYIN ASU KAYA'YA AİT 7/6914 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Osmaniye ilinde yapımı devam eden Savrun Barajı işinin ihale bedelinde 2023 yılı itibarıyla herhangi bir maliyet değişikliği keşif artışı olmamıştır.

2023 yılı Kasım ayı itibarıyla iş kapsamında; 318 m'lik derivasyon tüneli açılmış, su alma yapısı ve ön batardo imalatı tamamlanarak su tünele çevrilmiştir. Dolusavakta, gövdede ve memba batardosunda sıyırma kazıları yapılmıştır. Rölekasyon yolunda ve kaya ocağı yolunda çalışmalar tamamlanma aşamasındadır. 2024 yılında memba batardosunun tamamlanması ve gövde dolgusuna başlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yer alan Savrun Barajı işinin sözleşmeye göre bitiş tarihi 2026 yılıdır. Proje kapsamındaki diğer sulama şebekesi inşaatları barajın tamamlanmasını müteakip ihale edilecektir.