



.15897

Sadullah Ergin
Ankara Milletvekili
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir URALOĞLU tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02/09/2024

Sadullah ERGİN
Ankara Milletvekili

Bilindiği üzere Ankara'mız Türkiye'nin başkenti olmasına rağmen, Esenboğa Havalimanı'na doğrudan ulaşımı sağlayacak bir metro hattına sahip değildir. 2019 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından **Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı** projesinin yatırım programına alındığı ve söz konusu projenin 2019 yılında başlayacağını ve 2026 yılında biteceğinin planlandığı ilan edilmiştir. Ancak gelinen aşamada ilan edilen tarihlere uyulmamış olup aradan geçen beş yıllık süreçte hattın ihalesi dahi yapılmamıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir URALOĞLU, 29 Ağustos 2023 tarihinde Hürriyet Gazetesi'ne vermiş olduğu mülakatta, söz konusu metro hattının yapımını Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine 2018 yılında Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna aldıklarını ve projesini hazırlayarak yatırım programına koyduklarını belirtmiştir.

10 Şubat 2024 tarihinde yine Ulaştırma Bakanı tarafından Kızılay-Esenboğa Metro Hattı'nın 2024 yılı yatırım programına alındığı ve "kısa zamanda" ihalesinin yapılacağı ifade edilmiş, akabinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da benzer açıklamalar yapılmıştır.

2019 yılından bu yana benzer mahiyette açıklamalar yapılmasına rağmen beş yıldır bir türlü söz konusu projenin ihale tarihi açıklanmamıştır. Bu süreçte yetkili makamlar sadece beyanat vermiş, icrai bir adım atmamıştır. Hatta bu hususta, 28 Nisan 2023 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ tarafından da bir açıklama yapılmış; bu açıklamada, Esenboğa Metro projesinde yaşanan gecikme nedeniyle projenin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi için Ocak 2023 tarihinde bakanlığa başvuru yapıldığı belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

- 1.) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 başlangıç ve 2026 bitiş tarihli proje takvimine neden uyulmamıştır? Beş yıldır verilen sözün tutulmamasının özel bir nedeni var mıdır?
- 2.) Ulaştırma Bakanı tarafından 2024 yılı Şubat ayında yeni bir söz verilmiş ve bu yıl içerisinde ihale sürecinin başlayacağı ilan edilmiştir. Eylül ayına girilmiş olmasına rağmen halen ihale sürecinin başlamasına ilişkin hiçbir emare görülmemektedir. İhale tarihi ile hattın bitirilmesine dair yeni bir tarih verebilir misiniz?
- 3.) Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre mevcut proje Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Yerleşkesinde sona ermektedir. Söz konusu projenin Çubuk İlçe merkezine kadar uzatılması düşünülmekte midir?
- 4.) Mevcut projenin yapımında gecikme yaşanmaya devam edecek ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi devralma başvurusunu değerlendirmeyi düşünüyor musunuz?

TBMM Halkla İlişkiler Binası
2. Kat, Oda: E 205 Bakanlıklar/Ankara
Tel.: +90 (312) 420 58 06-07 Faks: +90 (312) 420 22 02