



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/8618-6K.90
7/9453-6K.105
7/11003-6K.129
7/11417-6K.144
7/11418-6K.144
7/11628-6K.145

Sayı : E-32661919-610- 94
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

23 /07/2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 26.01.2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1367290 sayılı yazınız.
b) 19.02.2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1383435 sayılı yazınız.
c) 17.04.2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1411080 sayılı yazınız.
ç) 10.05.2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1421663 sayılı yazınız.
d) 13.05.2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1424158 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç-d)'de kayıtlı yazıyla iletilen İstanbul Milletvekili Gökhan GÜNAYDIN'ın 7/8618, İstanbul Milletvekili Suat ÖZÇAĞDAŞ'ın 7/9453, Kocaeli Milletvekili Mühip KANKO'nun 7/11003, İstanbul Milletvekili Birol AYDIN'ın 7/11417 ile Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/11418 ve 7/11628 esas numaralı yazılı soru önermeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (19 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN 7/11628 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 32326 sayılı yazı ve ekindeki Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünün konuya ilişkin yazıları Ek'te yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (4 Sayfa)



T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-57802651-610-32326

Konu : Soru Önergeleri

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi : 15.05.2024 tarihli ve E-32661919-610-102360962 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU tarafından verilen 7/11628 esas sayılı soru önergesi Kurulumuz Başkanlığınca incelenmiştir.

Konuya ilişkin soru önergesine verilecek cevaplara esas teşkil etmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünün vermiş olduğu bilgiler yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU
Başkan Vekili

Ek: Yazı (3 Sayfa)





T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Sayı : E-31964226-610-179778
Konu : Soru Önergeleri

28.05.2024

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Strateji Geliştirme Başkanlığı

İlgi : 22.05.2024 tarihli ve 30229 sayılı yazı,

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİĞÖLU tarafından verilen 7/11628 esas sayılı soru önergesinde bahsi geçen konular ile ilgili sorulara esas teşkil edecek bilgiler 27.05.2024 tarihinde soruonergesi@yok.gov.tr adresine mail yolu ile iletilmiş olup; Kurulunuz Başkanlığına da bilgiler ekte sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Turgay UZUN
Rektör

Ek:Soru Önergesi Bilgilendirme (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : BSNBJETDAB Pin Kodu : 90772

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/osmaniye-korkut-ata-universitesi-ebys>

Adres : OKÜ Rektörlük Binası

Telefon : 0(328) 827 1037 Faks:0(328) 827 1038

e-Posta : yapiisleri@osmaniye.edu.tr Web : <http://yapi.osmaniye.edu.tr/>

Kep Adresi : oku@hs01.kep.tr

Bilgi için : Neşe LİCELİ AKBULUT

Unvanı : Şube Müdürü V.

Tel No : 05315683489



7/11628 ESAS SAYILI SORU ÖNERGESİYLE İLGİLİ BİLGİLER;

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU tarafından verilen 7/1168 esas sayılı soru önergesinde bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda bulunmaktadır.

1. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İNŞAATI İŞİ

Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OMYO) binasının yapımına 1992 yılı öncesinde başlanmış ve 1997 yılında tamamlanmıştır. Yaklaşık 25 yıllık olan bina için 6 Şubat depremleri öncesinde yatırım programımız çerçevesinde gerekli tespitler yapılarak “Güçlendirme Projeleri” hazırlanmıştır.

6 Şubat Depremleri nedeniyle süreç hızlandırılmış ve deprem öncesi güçlendirme projeleri hazırlanmış olan “OKÜ Osmaniye Meslek Yüksekokulu Güçlendirme İnşaatı” İşİ **Açık İhale Usulü** ile EKAP üzerinden 2023/471048 ihale kayıt numarasıyla 31.05.2023 tarihinde E-ihale ile ihalesi yapılmıştır. İstekliler tekliflerini EKAP üzerinden vermiştir. İhale dosyası EKAP üzerinde erişime açıktır.

Deprem öncesinde projeleri hazırlanarak açık ihale usulüyle ilan edilen ve ihalesi yapılan OKÜ Osmaniye Meslek Yüksekokulu Güçlendirme İnşaatına 06.07.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır.

Yapımı başlayan güçlendirme inşaatı devam ederken güçlendirme perdelerinin denk geldiği yerlerde bulunan duvarların yıkımına başlandığı sırada kiriş hatları boyunca “Elektrik Tesisat” hattının kirişlere zarar verecek şekilde geçirildiği, ayrıca ıslak hacimlerde bulunan “Sıhhi Tesisat” hattının da taşıyıcı sistemler (kolon – kiriş vb.) üzerine inşa edildiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra sıva kalınlığının hasarları göstermeyecek kadar kalın olması nedeniyle 6 Şubat Depremleri sonrasında kolonlarda tespit edilemeyen deprem çatlakları da tadilat yıkımı esnasında açığa çıkmıştır.

Güçlendirme inşaatı esnasında yukarıda bahsi geçen hasar bulgularının tespiti sonucunda, başta personelimiz ve öğrencilerimizin can güvenliği ön planda tutularak “Güçlendirme Projesi”ni hazırlayan Proje müellifiyle de görüşülerek detaylı incelemelerde bulunulmasını ve mevcut projenin uygulanabilirliğinin tespitinin yapılması istenmiştir. Detaylı incelemeler sonucunda ek güçlendirme perdesi ve mantolanması gereken kolonlar olduğu bildirilmiştir. Hazırlanan “Revize Projesi Maliyet Hesabı” 4734 sayılı kanun gereğince iş artış limitli olan %10 sınırını aştığından dolayı işin 10.10.2023 tarihinde Fesih kararı alınmış ve OMYO Güçlendirme İnşaatı İhalesi iptal edilmiştir. Fesih kararı sonrası yasal prosedürler takip edilerek işlemler devam ettirilmiştir. Dolayısıyla ilk yapılan OMYO güçlendirme ihalesinin iptali iddia edildiği gibi Rektörlük Özel Hizmet Binasının yapımıyla ilgili olmayıp, tamamen güçlendirme projesi işinin yapımı sırasında ortaya çıkan ve %10’luk iş artış limit aşımına sebep olan hasar tespitleri sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Hazırlanan Revize Güçlendirme ve Tadilat Projesinde;

- Statik Revize güçlendirme Projesi
- Mimari Tadilat Projesi
- Elektrik Tadilat Projesi
- Makine Tadilat Projeleri de yaptırılarak yeni bir ihale dosyası hazırlanmıştır.

Bu ihale dosyasında deprem hasarlarından kaynaklı binaya örtme çatı, tüm bina içi seramik, alçı sıva boya tadilatları, bina dış cephe sıva boya tadilatı, ıslak hacimlerin tesisatlarının yenilenmesi, tüm elektrik tesisatının yenilenmesi, yönetmelik gereği yangın merdiven, engelli rampaları ve engelli asansörü yapılması dahil geniş kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. 20.324.841,03 TL bunların tamamına kapsamaktadır.

12.01.2024 tarihinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde Açık İhale Usulü ile EKAP üzerinden 2023/1479634 ihale kayıt numarasıyla E-İhale ile ihalesi yapıp en avantajlı teklif 20.324.841,03 TL tutarı ile sözleşmesi imzalanmıştır. 12.02.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

2. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BİNASI GÜÇLENDİRME VE TADİLAT İNŞAATI İŞİ

6 Şubat Depremleri sonrasında Yabancı Diller Yüksekokulu Binası orta hasarlı olarak tespit edilmiş ve ilgili bina için güçlendirme projesi hazırlanmıştır. Deprem kaynaklı hasarlar ve güçlendirme perdeleri için Mimari Tadilat Projesi, Elektrik Tadilat Projesi, Makine Tadilat Projesi hazırlanarak ihale dosyası tamamlanmıştır. Projelerin hazırlanmasının olağan süreç içerisinde zaman alması ve bütçe yetersizliği nedeniyle 2023 yılı içerisinde yapılamayan yapım işine 2024 birim fiyatlarının tamamının yayınlanması ve bütçenin açılması ile birlikte “OKÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU GÜÇLENDİRME VE TADİLAT YAPIM İŞİ” Açık İhale Usulü ile EKAP üzerinden 2024/354996 ihale kayıt numarasıyla E-İhale ile ihalesi yapıp 29.04.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

3. REKTÖRLÜK ÖZEL HİZMET BİNASI İNŞAATI

“Rektörlük Özel Hizmet Binası İşİ” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları ile maliyeti hesaplanarak Açık İhale Usulü ile EKAP üzerinde 2023/779578 ihale kayıt numarasıyla 23.08.2023 tarihinde E-ihale ile ihalesi yapılmıştır. İstekliler tekliflerini EKAP üzerinden vermiştir. İhale dosyası EKAP üzerinde erişime açıktır.

4. YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANININ AÇIĞA ALINMASI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı iken İnci MAKAL hakkında açılan disiplin soruşturmasının konusunun soru önergesinde bahsi geçen iddialar ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen farklı bir eylem nedeniyle 22.09.2023 tarihinde açılan soruşturmanın selametle yürütülebilmesi için İnci MAKAL 22.09.2023 tarihinde mevzuata uygun olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Bahsi geçen disiplin soruşturması sona ermiş ve İnci MAKAL’ın görevden uzaklaştırma kararı kaldırılmıştır. Verilen disiplin cezasına ilişkin hali hazırda yargılama süreci devam etmektedir.

Saygıyla arz ederim.